

Հավելված N1
 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
 օգոստոսի 27-ի N 1402-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

NN ը/կ	Կազմակերպության անվանումը	Պայմանագրի ծածկագիրը	Օբյեկտի անվանումը	Ժամկետի երկարաձգում
1.	«ՃանՇին» ՍՊԸ	ՏԿԵՆ- ՀԲՄԱՇՁԲ- 2020/13Շ-1	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետալի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատված	40 օր
2.	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	ՏԿԵՆ- ՀԲՄԱՇՁԲ- 2020/13Շ-3	Մ-14, Մ-4 Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888- կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 հատված	40 օր
3.	«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ	ՏԿԵՆ- ԲՄԱՇՁԲ- 2020/4Շ-3	1. Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ42+600 հատված	40 օր
4.	«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ	ՏԿԵՆ- ԲՄԱՇՁԲ- 2020/3Շ-5	Հ-46, Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+000-կմ37+500 հատված	40 օր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
 ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ