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նախագծային ժամկետի երկարաձգման




ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
Խափանումների վերլուծություն – ՀԿԲ-երի (СКК) խափանման տեսակի, մեխանիզմի, պատճառների և արմատական պատճառի որոշման ու փաստաթղթային ձևակերպման սիստեմատիկ գործընթաց:

ԱԷԿ-ի անվտանգություն – ԱԷԿ-ի հատկությունը` նորմալ և վթարային իրավիճակներում սահմանափակել ճառագայթումային ազդեցությունն անձնակազմի, բնակչության և շրջապատող միջավայրի վրա սահմանված արժեքներով:

Շահագործման հանձնում – գործընթաց, որի ընթացքում ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի համակարգերն ու սարքավորումը կամ ԱԷԿ-ն ամբողջությամբ սկսում են գործել, և ստուգվում է նրանց համապատասխանությունը նախագծին: Գործընթացը ներառում է նախագործարկման կարգաբերման աշխատանքները, ֆիզիկական և էներգետիկական գործարկումները, փորձա-արդյունաբերական շահագործումը և ավարտվում է ԱԷԿ-ը արդյունաբերական շահագործման հանձնելով:

Վերականգնում – օբյեկտի` անաշխատունակ վիճակից աշխատունակ վիճակի փոխադրման գործընթացը:

Վերականգնվող տարր – տարր, որի համար դիտարկվող իրավիճակում աշխատունակ վիճակի վերականգնումը նախատեսված է նորմատիվ և (կամ) կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերով: 

Թերություն – արտադրանքի յուրաքանչյուր առանձին անհամապատասխա¬նութ¬յունը սահմանված պահանջներին:

Անվտանգության դեֆիցիտ – ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի ապահովված չլինելը անվտանգության որևէ գործառույթով` ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում գործող նորմերի և կանոնների պահանջներով որոշվող ծավալով:

Արատորոշում – տվյալների ուսումնասիրում և գնահատում ՀԿԲ-երի վիճակի և/կամ նրանց ներկա վիճակն առաջացրած պատճառների որոշման համար:

Հնացման գերակշռող մեխանիզմ
 – տարրի բաղկացուցիչ մասերում և կառուցվածքային նյութերում անդարձելի անբարենպաստ փոփոխությունների կուտակման մեխանիզմ, որը հիմնական (գերակշռող) ներդրումն ունի նրա հնացման գործընթացում:

Շահագործման լրացուցիչ ժամկետ – ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի` նշանակված ծառայության ժամկետից դուրս ողջ հզորությամբ շահագործման օրացուցային տևողությունը (ժամանակահատվածը): 

Տարրի փոխարինում – վատթարացած կամ աշխատունակությունը կորցրած ՀԿԲ-երի (կամ նրանց մասերի) շահագործումից դուրս բերման և նրանց փոխարեն այլ ՀԿԲ-երի (կամ նրանց մասերի) տեղակայման տեխնիկա-կազմակերպչական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են շահագործման պահանջվող հուսալիության և անվտանգության ապահովմանը:

Զգալի թերություն– թերություն, որն էապես ազդում է ՀԿԲ-երի ըստ նպատակի օգտագործման վրա և/կամ նրանց երկարակեցության վրա, բայց կրիտիկական չէ:

Մաշվածք – խափանում հնացման մեխանիզմների ազդեցության հետևանքով: 

Սարքին վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, երբ այն համապատասխանում է նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի, նախագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթերի և/կամ շահագործման տեխնիկական փաստաթղթերի բոլոր պահանջներին:

Փորձարկում – փորձարկումների օբյեկտի հատկությունների քանակական և (կամ) որակական բնութագրերի` որպես նրա վրա ներգործության արդյունքի  փորձարարական որոշում նրա գործառման ժամանակ, օբյեկտի (կամ) ազդեցությունների մոդելավորման ժամանակ:

Հիմնական նորոգում – համապարփակ նորոգում, ՀԿԲ-երի սկզբնական որակների վերականգնում:

Փոխհատուցիչ միջոցներ– տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցներ, որոնք ուղղված են անվտանգության վրա բացահայտված անվտանգության դեֆիցիտների ազդեցության մասնակի կամ լրիվ բացառմանը և (կամ) սահմանափակմանը:

Փոխհատուցիչ միջոցառումներ – գործող նորմերից և կանոններից ԱԷԿ-ի բլոկի շեղումների վերլուծության հիման վրա մշակված տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են անվտանգության վրա նրանց բացասական ազդեցության հետևանքների մեղմացմանը, այդ թվում նաև խորէշելոնային պաշտպանության արգելքների արդյունավետության բարձրացմանը, անձնակազմի սխալների կամ սխալական որոշումների ընդունման հավանականության նվազեցմանը:

Շահագործման ավարտ – օբյեկտը շահագործումից դուրս բերելու պահը:

Գոյապաշարային բնութագրերի վերահսկում – նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերում, նախագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթերում և/կամ շահագործման տեխնիկական փաստաթղթերում սահմանված պահանջներին տարրի գոյապաշարային բնութագրերի ընթացիկ արժեքների համապատասխանության պարբերական գնահատում (շահագործման ընթացքում):

Տեխնիկական վիճակի վերահսկում – վիճակի ցուցանիշների կամ գործառական ցուցանիշների հսկում, չափում և/կամ կանխատեսում որոշակի անկախ պարամետրի (ժամանակի կամ ցիկլերի) համեմատությամբ` ներկայումս կամ ապագայում, ընդունելիության չափանիշների պահպանումն ապահովելով, ՀԿԲ-երի գործելու ունակության վերաբերյալ եզրաhանգումներ ստանալու նպատակով:

Արմատական պատճառ – ՀԿԲ-երի դիտվող վիճակի հիմնական պատճառը, որը վերացնելուց հետո բացառվում է այդ վիճակի կրկնակի առաջացումը:

Սահմանային վիճակի չափանիշ – տարրի սահմանային վիճակի հատկանիշ կամ հատկանիշների ամբողջություն, որոնք սահմանված են նորմատիվ և (կամ) կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերով:

Ընդունելիության չափանիշ – վիճակի գործառական ցուցանիշի որոշված սահմանային արժեքը, որը կիրառվում է ՀԿԲ-երի` նախագծային գործառույթի կատարման ունակությունը գնահատելու համար:

Կրիտիկական թերություն – թերություն, որի առկայության դեպքում արտադրանքի օգտագործումն ըստ նպատակի գործնականորեն անհնար է կամ անթույլատրելի է:

Սակավանշանակ թերություն – թերություն, որն էապես չի ազդում արտադրանքի ըստ նպատակի օգտագործման և նրա երկարակեցության վրա:

Հնացման մեխանիզմ – կոնկրետ գործընթաց, որը տարրի շահագործման ժամանակ հանգեցնում է նրա բաղկացուցիչ մասերի նյութերում և կառուցվածքային նյութերում անդարձելի անբարենպաստ փոփոխությունների կուտակմանը:

Տարրերի վերափոխում (մոդիֆիկացիա) – ԱԷԿ-ի շահագործման պահանջվող հուսալիության և անվտանգության ապահովմանն ուղղված կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումների կոմպլեքս, որն իրականացվում է կիրառման տրված ռեժիմներում և պայմաններում աշխատող ԱԷԿ-ի տարրերի համար օգտագործվող նյութերի, առանձին հանգույցների, կառուցվածքի կատարելագործման նպատակով:

Հուսալիություն – տարրի հատկությունը` ժամանակի ընթացքում պահպանել կիրառման, տեխնիկական սպասարկման, պահման և փոխադրման տրված ռեժիմներում և պայմաններում պահանջվող գործառույթները կատարելու ունակությունը բնութագրող բոլոր պարամետրերի արժեքները թույլատրելի սահմաններում:

Հսկիչ մարմնի պահանջներ – փորձարկում, տրամաչափարկում կամ տեսչական ստուգում` ՀԿԲ-երի անհրաժեշտ որակի պահպանումը, անվտանգության սահմանների պահպանմամբ շահագործումը և շահագործման սահմանափակիչ պայմանների պահպանումն ապահովելու նպատակով:

Նշանակված գոյապաշար – գումարային աշխատատևությունը, որի սպառվե¬լուց հետո տարրի շահագործումը պետք է դադարեցվի` անկախ նրա տեխնիկական վիճակից:

ԱԷկ-ի շահագործման նշանակված ժամկետը – ԱԷԿ-ի շահագործման` նախագծով սահմանված օրացուցային ժամանակահատվածը, որի սպառվելուց հետո ԱԷԿ-ի հետագա շահագործումը կարող է շարունակվել միայն նրա անվտանգության և տնտեսական արդյունավետության հետազոտությունների հիման վրա կայացրած հատուկ որոշմամբ:

Աշխատատևություն – տարրի աշխատանքի տևողությունը կամ ծավալը:

Աշխատատևություն մինչև խափանումը – տարրի աշխատատևությունը շահագործման սկզբից մինչև առաջին խափանումը:

Շահագործման սկիզբ – պատրաստվածքը շահագործման հանձնելու պահը:

Չվերականգնվող տարր – տարր, որի համար դիտարկվող իրավիճակում աշխատունակ վիճակի վերականգնումը նախատեսված չէ նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերով կամ տնտեսապես նպատակահարմար չէ:

Չփոխարինվող տարր – տարր, որի փոխարինումն անհնար է և/կամ տնտեսապես նպատակահարմար չէ:

Անսարք վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, երբ այն չի համապատասխանում նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերի թեկուզև մեկ պահանջի:

Անաշխատունակ վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, երբ տրված գործառույթները կատարելու ունակությունը բնութագրող թեկուզև մեկ պարամետրի արժեքը չի համապատասխանում նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերի պահանջներին:

Չվերացվող թերություն – թերություն, որի վերացումը տեխնիկապես անհնար է կամ տնտեսապես նպատակահարմար չէ:

Նորմալ պայմաններ – պատշաճ կերպով նախագծված, պատրաստված, տեղակայված, շահագործվող և տեխնիկական սպասարկում անցնող ՀԿԲ-երի շահագործման պայմանները` բացառությամբ նախագծային վթարի ելակետային պատահարների պայմանների:

Որոշիչ պարամետր – տարրի պարամետր, որն օգտագործվում է վերահսկման ժամանակ այդ տարրի տեխնիկական վիճակի տեսակի որոշման համար:

Մնացորդային գոյապաշար – ժամանակի իրական միջակայք` տվյալ պահից մինչև ՀԿԲ-երի ապամոնտաժումը կամ տարրի գումարային աշխատատևությունը նրա տեխնիկական վիճակի վերահսկման պահից մինչև անցումը սահմանային վիճակի:

Խափանում – պատահար, որը կայանում է օբյեկտի աշխատունակ վիճակի խախտման մեջ:

Գոյապաշարային բնութագրերի գնահատում – գոյապաշարային բնութագրերի թվային արժեքների որոշում:

Հնացման գնահատում – համապատասխան տեղեկատվության գնահատում` թույլատրելի չափանիշների սահմաններում գործելու ՀԿԲ-երի ընթացիկ և ապագա ունակության վրա հնացման էֆեկտների ազդեցությունը որոշելու համար:

Հնացման պարամետր – տարրի կառուցվածքային նյութերում և/կամ նրա բաղկացուցիչ մասերում անդարձելի փոփոխությունների կուտակման գործընթացը բնութագրող պարամետր:

Գոյապաշարային բնութագրերի վերանշանակում – վերահսկման, գնահատման և կանխատեսման արդյունքների վերլուծության հիման վրա տարրի` փաստաթղթերում սահմանված գոյապաշարային բնութագրերի վերանշանակման ընթացակարգը:

Վնասվածք – պատահար, որը կայանում է տարրի սարքին վիճակի խախտման մեջ, որի դեպքում պահպանվում է աշխատունակ վիճակը:

Վնասող գոործոն – ազդեցություն տարրի վրա, որի հետևանքով նրա մեջ զարգանում են հնացման գործընթացներ:

Վիճակի ցուցանիշ – բնութագիր, որը կարելի է վերահսկել, չափել կամ կանխատեսել, ընդունելիության չափանիշների պահպանումն ապահովելով, ներկայումս կամ ապագայում ՀԿԲ-երի գործելու ունակության անուղղակի կամ ուղղակի որոշման համար:

Սահմանային վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, որի դեպքում նրա հետագա շահագործումն անթույլատրելի կամ աննպատակահարմար է, կամ էլ նրա աշխատունակ վիճակի վերականգնումն անհնար կամ աննպատակահարմար է:

Նախագծային պայմաններ – սպասվող իրական աշխատանքային պայմանների համեմատ պաշարով որոշվող հիպոթեզային պայմաններ:

Գոյապաշարային բնութագրերի կանխատեսում – օբյեկտի մնացորդային գոյապաշարի գնահատման ընթացակարգ:

Տեխնիկական վիճակի կանխատեսում – տարրի տեխնիկական վիճակի տրված հավանականությամբ որոշումը շահագործման ժամանակի առաջիկա միջակայքի համար:

Աշխատունակ վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, որի դեպքում տրված գործառույթները կատարելու ունակությունը բնութագրող բոլոր պարամետրերի արժեքները համապատասխանում են նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերի պահանջներին:

Աշխատանքային պայմաններ – բոլոր իրական պայմաններն են, որոնք ազդեցություն են գործում ՀԿԲ-երի վրա: Դրանց թվում են շահագործման պայմանները (ներառյալ նորմալ պայմանները և սխալի հետևանքով առաջացած պայմանները, ինչպես նաև նախագծով նախատեսված անցումային պրոցեսները) և վթարային պայմանները:

Նորոգում – օբյեկտի (համակարգերի և տարրերի) աշխատունակ կամ սարքին վիճակի վերականգնման և/կամ նրա գոյապաշարի վերականգնման գործողությունների կոմպլեքս:

Նորոգապիտանիություն – տարրի հատկությունը, որը կայանում է տեխնիկական սպասարկման և նորոգման միջոցով աշխատունակ վիճակի պահպանմանը և վերականգնմանը հարմարված լինելու մեջ:

Գոյապաշար – օբյեկտի գումարային աշխատատևությունը նրա շահագործման սկզբից կամ նորոգումից հետո նրա վերականգնումից մինչև անցումը սահմանային վիճակի:

Գոյապաշարային բնութագրեր – երկարակեցության պարամետրերի, հնացման պարամետրերի քանակական արժեքներ. աշխատատևություն, աշխատատևություն մինչև խափանումը, միջխափանումային աշխատատևություն, վերականգնման տևողություն, գոյապաշար, ծառայության ժամկետ, պահաժամկետ, մնացորդային գոյապաշար, նշանակված գոյապաշար, նշանակված ծառայության ժամկետ, նշանակված պահաժամկետ:

Շահագործման պայմանների մեղմացում – տարրի կիրառման պայմանների և ռեժիմների փոփոխման կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ԱԷԿ-ի շահագործման պահանջվող հուսալիության և անվտանգության ապահովմանը:

Մասնագիտացված կազմակերպություն – գոյապաշարային բնութագրերի կառավարման աշխատանքների իրականացմանը ներգրավվող նախագծային, կոնստրուկտորական, նյութագիտական կազմակերպություն, որն ունի ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ի կողմից ճանաչված` տվյալ տեսակի աշխատանքներ կատարելու արտոնագիր:

Ծառայության միջին ժամկետ – ծառայության ժամկետի (գոյապաշարի) մաթեմատիկական սպասումը:

Ծառայության ժամկետ – շահագործման օրացուցային տևողությունը տարրի շահագործման սկզբից կամ նորոգումից հետո նրա վերականգնումից մինչև անցումը սահմանային վիճակի:

Հնացում – տարրի կառուցվածքային նյութերում և բաղկացուցիչ մասերի նյութերում անդարձելի անբարենպաստ փոփոխությունների կուտակման գործընթաց:

Տեխնիկական սպասարկում – ըստ նպատակի օգտագործման, սպասման, պահման և փոխադրման ժամանակ տարրի աշխատունակության կամ սարքինության պահպանման գործողություն կամ գործողությունների կոմպլեքս:

Տեխնիկական վիճակ – վիճակ, որը բնութագրվում է ժամանակի որոշակի պահին, որոշակի աշխատանքային պայմաններում և արտաքին միջավայրի պայմաններում տարրի տեխնիկական փաստաթղթերում սահմանված պարամետրերի արժեքներով:

Գոյապաշարային բնութագրերի կառավարում – տարրի` նորմատիվ փաստա¬թղթե-րում սահմանված գոյապաշարային բնութագրերի ապահովմանը կամ վերանշանակմանն ուղղված կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումների և ընթացակարգերի կոմպլեքս:

Սահմանված գոյապաշար – ժամանակամիջոց, որի ընթացքում, ինչպես ապացուցվել է փորձարկումների, վերլուծության կամ շահագործման փորձի հիման վրա, ՀԿԲ-երը ունակ կլինեն գործել, ապահովելով ընդունելիության չափանիշների պահպանումը, շահագործման որոշակի պայմաններում` պահպանելով նախագծային վթարի կամ նախագծային երկրաշարժի դեպքում իրենց անվտանգության գործառույթները կատարելու ունակությունը:

Վերացվող թերություն – թերություն, որի վերացումը տեխնիկապես հնարավոր է և տնտեսապես նպատակահարմար է:

Գործառական ցուցանիշ – վիճակի ցուցանիշ, որն անմիջականորեն արտացոլում է ՀԿԲ-երի գործելու ունակությունը տվյալ պահին` ապահովելով ընդունելիության չափանիշների պահպանումը:

Տարրեր – սարքավորումներ, սարքեր, խողովակաշարեր, մալուխներ, շինարարական կառուցատարրեր և այլ պատրաստվածքներ, որոնք ապահովում են տրված գործառույթների կատարումը ինքնուրույն կամ համակարգերի կազմում և որոնք նախագծում դիտարկվում են որպես կառուցվածքային միավորներ` հուսալիության և անվտանգության վերլուծություններ կատարելիս:

Շահագործում – տարրի կենսացիկլի այն փուլը, երբ իրականացվում, պահպանվում և վերականգնվում է նրա որակը:

Շահագործական խափանում – խափանում, որն առաջացել է շահագործման սահմանված կանոնների և (կամ) պայմանների խախտման հետ կապված պատճառով:

Շահագործման պայմաններ – մինչև նախագծային վթարը կամ նախագծային երկրաշարժը գոյություն ունեցող աշխատանքային պայմանները` ներառյալ նորմալ պայմանները և սխալի հետևանքով առաջացած պայմանները:

ՀԱՊԱՎՈւՄՆԵՐ
	ՀԱԷԿ
	– Հայկական ատոմային էլեկտրակայան

	ԱԳ
	– (ռեակտորի) ակտիվ գոտի

	ՎՊ-1(2, 3)

ՊԱ
ՎԱ
ՎԲ
	– առաջին (երկրորդ, երրորդ) կարգի վթարային պաշտպանություն
– պահման ավազան
– վերաբեռնման ավազան
– (ռեակտորի) վերին բլոկ

	ՆԻՍ
ԳՏ
	– (ռեակտորի) ներիրանային սարքեր
– §ՀԱԷԿ¦ ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն 

	ԳՃ
	– §ՀԱԷԿ¦ ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ 

	ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ
	– ՀՀ Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե

	ԳՇԿ
	– գլխավոր շրջանառու կոնտուր

	ԳՇԽ
	– գլխավոր շրջանառու խողովակաշար

	ՇԼԺ
	– շահագործման լրացուցիչ ժամկետ

	§ՀԱԷԿ¦ ՓԲԸ

ԳՏՏՌ
ԳՏՏՇԺԵ
ԳՏՏՖԷ

	– §Հայկական ատոմային էլեկտրակայան¦ փակ բաժնետիրական  ընկերություն
– գլխավոր տնօրենի տեակալ ռեժիմի գծով
– գլխավոր տնօրենի տեղակալ շահագործման ժամկետի երկարացման գծով
– գլխավոր տնօրենի տեղակալ ֆինանսների և էկոնոմիկայի գծով

	ԳՃՏԱ
	– գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ անվտանգության գծով

	ԳՃՏԱ
	– գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ արդիականացման գծով

	ԳՃՏՎ
	– գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգման գծով

	ԳՃՏՇ
	– գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ շահագործման գծով

	ՊՄ
	– տարրերի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման համար անհրաժեշտ և ըստ նպատակի ու օգտագործման առանձնահատկությունների լրակազմված պահեստամասեր, գործիքներ, պարագաներ և նյութեր

	ՃՓ
ՀՀ
	– ճնշման փոխհատուցիչ
– համալիր հետազոտում

	ՌԻ
	– ռեակտորի իրան

	ԱԷՄԳ
	– Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն

	ՆՏՓ
ԱՀՀ
	– նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր
– անվտանգության հիմնավորման հաշվետվություն

	ՎՆԿԲ
	– վերանորոգման նախապատրաստման և կատարման բաժին

	ԱԷԿ ՇԱՀԿ
	– ԱԷԿ-ների շահագործման ապահովման հիմնական կանոններ

	ԳևՇԵԲ
ԱՋՀ
ԱՄՎ
	– գոյապաշարի և շահագործման երկարացման բաժին
– աշխատած ջերմանջատիչ հավաքվածք
– աշխատած միջուկային վառելիք

	ՆԿՓ
ՈԱԾ
	– նախագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթեր
– որակի ապահովման ծրագիր

	ՊԿՎ
	– պլանային կանխիչ վերանորոգում

	ՇԺԵ
	– շահագործման ժամկետի երկարացում

	ՀՀ
	– Հայաստանի Հանրապետություն

	ՃԹ
	– ճառագայթաակտիվ թափոններ

	ՂՓ
	– ղեկավար փաստաթուղթ

	ՌՏ
	– ռեակտորային տեղակայանք

	ԳԲ
	– գոյապաշարային բնութագրեր

	ԱՀ
	– անվտանգության համակարգ

	ԱԿՀ
	– անվտանգության համար կարևոր համակարգ

	ՏՎևՄԱԾ
ՀԿԲ
	– տեխնիկական վերահսկման և մետաղի արատորոշման ծառայություն 
– համակարգեր, կառուցատարրեր և բաղադրամասեր

	ԿՇԺԵՀ
ՋՀ
	– կայանի` շահագործման ժամկետի երկարացման հանձնաժողով
– ջերմանջատիչ հավաքվածք

	ՏՍևՆ
	– տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

	ՇՏՓ
ՄՎ
	– շահագործման տեխնիկական փաստաթղթեր
– միջուկային վառելիք


1. 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1.
Նշանակությունն ու նպատակը
1.1.1 «ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ներդրումային պլանը» մշակվել է ի կատարումն  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ ՀԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման վերաբերյալ 19.04.2012 թ.-ի № 461-Ն որոշման:
1.1.2 «Ներդրումային պլանը» մշակվել է СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 («Ատոմային կայանի բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացում») դրույթների համաձայն:
1.1.3  «Ներդրումային պլանը» մշակվել է «Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման՝ ՀՀ Կառավարության 27.03.2014 թ.-ի №12 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած УЭ.ЭТД.17. РПЭ-053 ծրագրի» մշակման նպատակով:
«Ներդրումային պլանը» ստեղծվել է ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների կազմակերպումը իրականացնելու համար միջոցների և պայմանների որոշման նպատակով: 

1. 2 Կիրառման և տարածման բնագավառը
1.2.1. «Ներդրումային պլանը» կիրառվում և հանդիսանում է պարտադիր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գործունեության ընթացքում: 

1.3. ՀԱԷԿ-ի №2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ     ՙՀԱԷԿ՚ ՓԲԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ:
1.3.1 Սույն «Ներդրումային պլանի» կառավարումն իրականացվում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրենի հրամանով հաստատված,  շահագործման ժամկետի երկարացման պարագայում՝ որակի ապահովման Ծրագրին համապատասխան:
1.3.2 Իրավասու Մարմինների կողմից ստեղծվել է Համատեղ Կորդինացնող Կոմիտե(ՀԿԿ)՝    ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման   ժամկետի երկարացման ոլորտում համագործակցելու մասին ՀՀ և ՌԴ միջկառավարական Համաձայնագրի՝առ 20դեկտեմբերի 2014թ, իրականացումն ուղղորդելու և հսկելու նպատակով: 

1.3.3 Լիազոր  Կազմակերպություններում (ՙ“Ռուսատոմ Սերվիս”   ԲԸ և “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) ստեղծվել են   Օպերատիվ Խորհուրդներ՝    ՇԺԵ Ծրագրի իրականացման  ընթացքում  գործերի  անընդհատ  վերահսկման և ժամանակին  շտկող  միջոցների  դիմելու համար:
1.3.4  Լիազոր  Կազմակերպություններ  (“Ռուսատոմ Սերվիս”   ԲԸ և “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) կազմավորել են Համատեղ  Աշխատանքային  Խումբ(ՀԱԽ)՝    Կատարողի և Պատվիրատուի իրավասությունների շրջանակից դուրս գտնվող, ՇԺԵ Ծրագրի իրականացման  ընթացքում առաջացող  ընթացիկ հարցերի օպերատիվ լուծման  նպատակով:
1.3.5 ՀՀ-ում  ատոմային  էներգետիկայի առանձնահատկությունից ելնելով “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն միաժամանակ հանդիսանում է և ՀԱԷԿ-ի օպերատոր և Շահագործող կազմակերպություն, այսինքն իր վրա է վերցնում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՇԺԵ-ի ոլորտում գործնեության բոլոր  պարտավորությունները:
1.3.6 “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենը՝ որպես Շահագործող կազմակերպության ղոկավար հանդիսանում է ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման   ժամկետի երկարացման ոլորտում ՀՀ Կառավարության, ԷԵևԲՊ նախարարության և ՀՀ Կարգավորող մարմնի (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ)  բոլոր որոշումների կատարման պատասխանատուն:

2. ԸնԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
2.1. Սույն «Ներդրումային պլանը» մշակվել է հետևյալ ղեկավար փաստաթղթերի համապատասխան.
· «ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման պահանջներ» (ՀՀ կառավարության՝ 2012 թ.-ի օգոստոսի 23-ի № 1085-Ն որոշման հավելված),
· РД-ЭО-0291-01. Որակի համակարգ. Առաջին սերնդի ատոմային կայանների էներգաբլոկների շահագործման ժամկետների երկարացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման որակի ապահովման ծրագիր , 
· РД ЭО 0526-2004. Ատոմային կայանի էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետի համար նախապատրաստելու ծրագրի բովանդակության տիպային պահանջներ:

2.2. Սույն «Ներդրումային պլանը»  որոշում և ներառում է ՇԺԵ գործընթացի հետևյալ բաղադրիչների ապահովմանն ուղղված կազմակերպական միջոցառումները.

2.2.1 ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի շահագործման սահմանված ժամկետի երկարացման սկզբունքային հնարավորության նախնական հիմնավորում: 
2.2.2 ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի շահագործման սահմանված ժամկետի երկարացման բնագավառում «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գործունեության հիմնական ուղղությունները ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի շահագործման սահմանված ժամկետի երկարացման սկզբունքային տեխնիկական հնարավորության ամփոփիչ նախնական հիմնավորում :

2.2.3  Գործունեության ուղղություններից յուրաքանչյուրի հետ կապված աշխատանքների կատարման կազմը (խոշորացված կազմը) և ժամկետները
· Շահագործման սահմանված ժամկետների երկարացումը հիմնավորելու նպատակով կատարվող լրացուցիչ զննման ենթակա համակարգերի, բաղադրիչների և կառուցատարրերի (ՀԲԿ) ցանկ:

· ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի՝ գրեթե սպառած ռեսուրսը վերականգնելու անհնարինության և  աննպատակահարմար լինելու պատճառով փոխարինման ենթակա տարրերի ցանկ

· Լրացուցիչ ժամանակահատվածում անվտանգ շահագործումը հնարավոր դարձնելու նպատակով արդիականացման ենթակա համակարգերի և առանձին տարրերի ցանկ

· ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման արդյունավետությունը և խնայողականությունը բարձրացնելու նպատակով արդիականացման ենթակա համակարգերի և առանձին տարրերի ցանկ

· ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի անվտանգության, հուսալիության բարձրացման և ապահովման միջոցառումների ցանկ:

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԷԿ-ի №2  էներգաբլոկի վերաբերյալ
3.1. ՀԱԷԿ-ի №2  էներգաբլոկի տեխնիկական պատմությունը (01.05.2017թ-ի դրությամբ)

Ռեակտորի տիպը – ՋՋԷՌ-440 (Վ-270)
Շահագործման հանձնումը – 05.01.1980 թ.
Անցումը երկարատև կանգի ռեժիմի – 18.03.1989 թ.
Շահագործման կրկնակի հանձնումը – 05.11.1995 թ.
Գործարկումների  (կանգերի) ընդհանուր քանակը -134 (որից 55-ը` ՎՊ-1-ով (АЗ-1)  պայմանավորված): ՎՊ-1–ի հիմնական զանգվածը (41) բաժին է ընկնում շահագործման սկզբնական շրջանին (1980-1989թթ.):
Առաջին կոնտուրի հիդրավլիկ փորձարկումների քանակը`43, որից: 

· 5-ը ամրության ստուգման նպատակով`195 կգ/սմ2 ճնշմամբ,
· 6-ը ամրության ստուգման նպատակով`175 կգ/սմ2 ճնշմամբ,
· 10-ը կիպության ստուգման նպատակով`156 կգ/սմ2 ճնշմամբ,
· 22-ը կիպության ստուգման նպատակով`140 կգ/սմ2 ճնշմամբ:
Շահագործման տևողությունը:

· Օրացուցային – 37 տարի և 5 ամիս
· Աշխատանքային պարամետրերով – 221640 ժամ (9235 օր ≈ 25,3 տարի)
· Էֆեկտիվ օր – 7657 (≈ 21,0 տարի).

3.2 ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման լիցենզավորման առանձնահատկությունները
· №2 էներգաբլոկի շահագործումն իրականացվում է 2011թ. ապրիլին ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ի կողմից 10 տարի ժամկետով (մինչև 2021թ. ապրիլը) տրված լիցենզիայի հիման վրա:
· Համաձայն տրված լիցենզիայի գործողության պայմանների` ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նշանակված ժամկետն ավարտվում է 2016թ. սեպտեմբերին: 
· Ելնելով Հայաստանում առկա էներգետիկ, տնտեսական և սոցիալական իրավիճակից` ՇԺԵ նախագիծը պետք է իրականացվի առանց բլոկի երկարատև կանգի. այսինքն` ՊԿՎ-ների ընթացքում, ինչով պայմանավորված` յուրաքանչյուր հերթական ՊԿՎ-ից հետո “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն պետք է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ ներկայացնի №2 էներգաբլոկի անվտանգ և հուսալի շահագործումը շարունակելու հնարավորության հիմնավորում:
· Ներկայացվող փաստաթղթերին վերաբերող պահանջները սահմանվում են ՀՀ Կառավարության 2012թ. օգոստոսի 23-ի № 1085-Ն որոշման հավելվածում (“ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացմանը ներկայացվող պահանջներ”):
· Դիտարկելով ներկայացվող հիմնավորումները` ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ն յուրաքանչյուր ՊԿՎ-ից հետո թույլ է տալիս շարունակել շահագործումը մինչև հաջորդ ՊԿՎ-ն (կամ մինչև 2021թ. սեպտեմբերը)` համապատասխան փոփոխություններ  կատարելով Լիցենզիայի գործողության պայմաններում:
· ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նոր լիցենզիա տրամադրելու համար անհրաժեշտ է շտկել “Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման երկարացման լիցենզավորման գործող պլանը”, որում նշվում են այն փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ ներկայացնելու ժամկետները, որոնց հիման վրա որոշում է ընդունվում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի հետագա շահագործումը թույլատրելու վերաբերյալ (նոր լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ):
3.3 ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի ՇԺԵ վերաբերյալ որոշման ընդունմանը նպաստող նախադրյալներ 
· ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային (նշանակված) ժամկետի  ավարտվելը  2016թ. սեպտեմբերին,
· ՋՋԷՌ-440 տիպի ռեակտորներով գործող ԱԷԿ-ների շահագործման նախագծային ժամկետի հիմնավորման ընդունված հաշվարկային բազայի պահպանողականությունը,
· ՀԱԷԿ-ի էներգաբլոկների լիագոյապաշարային շահագործումն առանց միջուկային և/կամ ճառագայթումային անվտանգության պահանջների խախտման հետ կապված ինցիդենտների,
· անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների կատարված և կատարվելիք ծավալները,
· բարձր որակավորում ունեցող փորձառու օպերատիվ և վերանորոգման անձնակազմի առկայությունը, 
· երկարատև կանգի ռեժիմից (1989թ. մարտի 18-ից) հետո էներգաբլոկը շահագործման կրկնակի հանձնմանը (05.11.1995թ.) նախապատրաստելու շրջանում  կատարված նորոգման և վերականգնման աշխատանքների դրական փորձի առկայությունը,  
· Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի, Ֆինլանդիայի, Հունգարիայի, Չեխիայի, Սլովակիայի ԱԷԿ-ների տվյալ տիպի ռեակտորային կայանքների շահագործման ժամկետի երկարացման դրական փորձը,
· Ըստ ավարտված Համալիր հետազոտման արդյունքների` էներգաբլոկի չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի տեխնիկական վիճակի փորձագիտական գնահատումից և նրանց մնացորդային գոյապաշարի առկայության վերլուծական հիմնավորումից բխող էներգաբլոկի ՇԺԵ հնարավորության նախնական լավատեսական կանխատեսումը, 

· Համալիր հետազոտման արդյունքները ներկայացված են “ՀԱԷԿ-ի № 2  էներգաբլոկի համալիր հետազոտման արդյունքների ամփոփիչ հաշվետվության” մեջ. ОТЧ АТЭ.116.0918-2015 (այսուհետ` “Ամփոփիչ հաշվետվություն“),
· բնական էներգակիրների հայտնի դեֆիցիտով և Հայաստանի հաղորդակցական մեկուսացմամբ պայմանավորված կրիտիկական էներգետիկ իրավիճակը Հայաստանում, 
· ՀԱԷԿ № 2  էներգաբլոկի շահագործման վերսկսման պահից (05.11.1995թ-ից սկսած) արտադրվել է ավելի քան 48,603 մլրդ. Կվտ. ժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ ամբողջ ժամանակահատվածում ( 05.01.1980 թ. սկսած)` 71,390 մլրդ. Կվտ.ժամ: ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի բաժինը հանրապետությունում արտադրվող  էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր արտադրության մեջ ներկայումս կազմում է 40 %.

· ՀԱԷԿ-ը շահագործումից դուրս բերելու դեպքում  առավել թանկ փոխարինող էլեկտրաէներգիայի( 2.5÷3 անգամ)  գնման անհրաժեշտությունը, որը կոմպենսացնում է ՀԱԷԿ կորցվող  էներգետիկ հզորությունները, հանրապետության վրա նստում է տարեկան մոտավորապես 150 մլն. ԱՄՆ  դոլար
· ՇԺԵ  Նախագծի իրականացման ընթացքում էներգաբլոկի  էներգիա արտադրող համակարգերի վերականգնումը պլանավորվում է  համատեղել նրանց արդիականացման հետ, որը ապահովում է  էներգաբլոկի ելքի հզորության մեծացումը  ավելի քան  15% (առանց ռեակտորային տեղակայանքի հզորության փոփոխության),  որը կանդրադառնա  ՇԺԵ  ծախսերի փոխհատուցվելիության վրա:
· ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման  պլանավորվող ֆինանսական ծախսերը  ավելի, քան մեկ կարգ պակաս  այն  ֆինանսական ծախսերից, որոնք անհրաժեշտ են  համադրելի հզորության էներգիա արտադրող  օբյեկտների կառուցման  և շահագործման  հանձնելու  համար:
· ՀՀ  Կառավարության № 461-Ն որոշումը  ՀԱԷԿ շահագործման ժամկետի երկարացման վերաբերյալ ընդունվել է 2012 թ. ապրիլի 19-ին    

4. հաԷԿ №2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ “հԱԷԿ” ՓԲԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ   ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ և ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱ-ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
4.1.  “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ գործունեությունը  ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման բնագավառում սկսվել է ՀՀ Կառավարության 19.04.2012թ.  № 461-Ն շահագործման երկարացման վերաբերյալ Որոշմամբ:      

4.2.  Գործունեության հիմնական ուղղությունները ՇԺԵ բնագավառում սահմանվում են  ՀՀ Կառավարության  նույն Որոշմամբ, ինչպես նաև “ՀԱԷԿ №2 էնորգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացմանն ուղղված պահանջներով”, որոնք շարադրված են ՀՀ Կառավարության 2012թ. օգոստոսի 23-ի№ 1085-Ն  Որոշման հավելվածում:   
4.3.  ՀՀ Կառավարության` ՀԱԷԿ շահագործման երկարացման 19.04.2012թ. № 461-Ն Որոշման տեխնիկական և կազմակերպչական ապահովման համար,  2014 թ դեկտեմբերի  20-ին կնքվել է “Համաձայնագիր ՌԴ կառավարության և ՀՀ կառավարության  միջև` վերաբերող ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի  երկարացման գործում  համագործակցությանը”, որում նշանակված են`    
Իրավասու Մարմիններ.
· ՌԴ  կողմից  – ՌՈՍԱՏՕՄ Պետական Կորպորացիա 
· ՀՀ կողմից–Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
Համաձայնագրի կատարման համար պատասխանատու լիազորված կազմակերպություններ  .
· ՌԴ  կողմից  –  “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ
· ՀՀ կողմից  –  “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ
4.4
ՀԱԷԿ շահագործման երկարացման վերաբերյալ  ՀՀ Կառավարության 19.04.2012թ. № 461-Ն  Որոշման իրականացման ֆինանսական ապահովման  համար 2015թ. փետրվարի 5-ին կնքվել է “Համաձայնագիր ՌԴ կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև` ՀՀ Կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու վերաբերյալ` ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարացմանը  վերաբերող աշխատանքների ֆինանսավորման համար”,  որում  նշանակվում են
4.5 Համաձայնագրի կատարման համար պատասխանատու լիազորված կազմակերպություններ  .
· ՌԴ կողմից – ՌԴ Ֆինանսների  նախարարություն և ՌԴ Տնտեսական զարգացման նախարարություն  
· ՀՀ կողմից – ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքբնորի և բնական պաշարների նախարարություն 
Միջպետական Համաձայնագրի պայմաններով Հայաստանին տրամադրվում է.
· Պետական  արտահանման վարկ` 270 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով 
· Վարկի օգտագործումը նախատեսված է 2015÷2019 թթ ընթացքում`10 տարվա ընթացքում վարկի մարումով` 2020թ. հունվարի 15-ից սկսած ամենօրյա հիմունքով` 3% տարեկան հավելվող վճարի  պայմաններով վարկի յուրաքանչյուր գումարի  օգտագործման օրվանից սկսած   
· Դրամաշնորհ (անհատույց օգնություն) 30 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով   

Դրամաշնորհի միջոցները նախատեսված են ավանսային վճարումները  ըստ պայմանագրի կատարելու համար (№ 309/688-Д Պայմանագրի Լրացուցրչ Համաձայնագրով)` կնքվքծ “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ  և “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ  միջև
Լիազորված Մարմինների կողմից(“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ և “Ռուսատոմ Սորվիս” ԲԸ ) կնքվել են

· “ ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման համար կատարվող աշխատանքների, ծառայությունների մատուցման և ապրանքի մատակարարման № 309/688-Д  Պայմանագիրը”

№ 309/688-Д Պայմանագիրը հանդիսանում է շրջանակային   և որոշում է Լիազորված Կազմակերպությունների կողմից դրանց կից մինչև 300մլն. ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարով Լրացուցիչ Համաձայնագրեր կնքելու հնարավորությունը:  Ընդ որում, հենց Պայմանագրի մեջ վճար չի նախատեսվում:
№ 309/688-Д Պայմանագրի գործողության ժամկետը – 31.12.2019
· “ ՀԱԷԿ շահագործման ժամկետի երկարացման  նախագծի կառավարման № 309/688-Д  Պայմանարի  № 1 Լրացուցիչ Համաձայնագիր ”

 №1  Լրացուցրչ Համաձայնագրի արժեքը կազմում է 30 մլն. ԱՄՆ դոլար 

№1 ԼՀ գործողության ժամկետը – 31.12.2019
· “№ 309/688-Д Պայմանագրի` ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի համակարգերի, կոնստրուկցիաների և բաղադրամասերի համալիր հետազոտության և ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին  նախապատրաստելու Ծրագրի մշակման № 2 Լրացուցիչ Համաձայնագիր ”  
№2  ԼՀ արժեքը կազմում է  7155,8 մլն.  ԱՄՆ դոլար

№2  ԼՀ գործողության ժամկետը- 31.12.2017
5. ՀԱԷԿ №2  ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ.

ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ)  աշխատանքները  պետք է կատարվեն 2 փուլով. 
· I Փուլ – էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության, տնտեսական իրագործելիության հիմնավորում 
· II Փուլ –էներգաբլոկը` լրացուցիչ ժամանակահատվածում շահագործման նախապատրաստելը.

ՌԴ Կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացմանը վերաբերող  համագործակցության համաձայնագրով նախատեսվում է “ներդրումային պլանի ” երկու էտապների զուգահեռ կատարում:
5.1. ՓՈՒԼ I (Էներգաբլոկի  ՇԺԵ տեխնիկական հնարավորության հիմնավորումը)

1-ին փուլում կատարման ենթակա է.
· Էներգաբլոկի համալիր հետազոտություն:
· Էներգաբլոկի անվտանգության գնահատում:
· ռեակտորային տեղակայանքի խողովակաշարերի և հիմնական սարքավորումների, ինչպես նաև անվտանգության համակարգեր և անվտանգության համար կարևոր համակարգի տարրեր պարունակող շենքերի և շինությունների շահագործման ժամկետի երկարացման հնարավորության հիմնավորում:
· “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետի նախա​պատրաստման ծրագրի ”  մշակում:
· “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետի նախա​պատրաստման ծրագրի ” իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատումը:
5.1.1 Համալիր հետազոտության հիմնական արդյունքները 

· ըստ ավարտված համալիր հետազոտության արդյունքների թողարկվել է “Ամփոփիչ հաշվետվություն` ըստ ՀԱԷԿ №2 Էներգաբլոկի համալիր հետազոտության արդյունքների ОТЧ АТЭ.116.0918-2015” (այսուհետ` “ամփոփիչ հաշվետվություն”):

· ըստ ավարտված համալիր հետազոտության արդյունքների`  խոչընդոտներ չեն հայտնաբերվել պլանավորված լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգ և հուսալի աշխատանքի ապահովման համար ( “ամփոփիչ հաշվետվության” 8-րդ բաժին):

· հայտնաբերվել են իրենց ռեսուրսը սպառած փոխարինման ենթակա տարրեր:
· որոշվել են այն տարրերը,  որոնք ըստ նախնական փորձագիտական գնահատականի  ունեն շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում իրենց շահագործման համար բավարար մնացորդային գոյապաշար, որոնց համար անհրաժեշտ է կատարել  լրացուցիչ աշխատանքներ` մնացորդային գոյապաշարի հետազոտության, գնահատման և հիմնավորման  վերաբերյալ` ըստ հատուկ մեթոդիկայի և/կամ  ծրագրերի:
· հայտնաբերվել են տարրեր, որոնց տեխնիկական վիճակը պահանջում է          նրանց արդիականացումը:
· որոշվել են այն տարրերը, որոնց  տեխնիկական վիճակը և գոյապաշարային բնութագրերը կարող են վերականգնվել կամ պահպանվել շահագործման լրացուցիչ  ժամկետի  համար շտկված տեխսպասարկման և վերանորոգման համակարգի միջոցով:
· կատարվել է տեխսպասարկման և վերանորոգման գործող համակարգի արդյունավետության գնահատում` ներառյալ շահագործական վերահսկումը, որը ապահովում է ՀԿԲ  տեխնիկական վիճակի մոնիթորինգ` հիմնավորված պարբերականությամբ №2 էներգաբլոկի շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում: Հաստատվել է համակարգի համապատասխանությունը  միջուկային էներգետիկայում գործող անվտանգության նորմերի և կանոնների, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման  կազմակերպման ուղեցուցային փաստաթղթերի  պահանջներին: 

· կատարվել է ՀԱԷԿ-ում գործող  թարմ և աշխատած միջուկային վառելիքի հետ աշխատելու համակարգի  գնահատումը  և կայանի հնարավորության գնահատումը` ապահովել  շահագործման լրացուցիչ ժամկետում  առաջացած լրացուցիչ քանակի աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ  պահումը ՀԱԷԿ-ում:
· ՀԱԷԿ-ում  գործող թարմ և աշխատած միջուկային վառելիքի հետ աշխատելու համակարգը ներկայումս ամբողջությամբ համապատասխանում է “Ատոմային էլեկտրակայանների անվտանգության ապահովման ընդհանւր դռույթները” ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-01-011-97 փաստաթղթի պահանջներին:
· Շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում` մինչև 2023 թ., ՀԱԷԿ-ում գործող աշխատած միջուկային վառելիքի  (ԱՄՎ)  հետ աշխատելու  համակարգի համապատասխանությունը ПНАЭ Г-01-011-97  պահանջներին կարելի է ապահովել  աշխատած միջուկային վառելիքի մի մասի տեղափոխումով  երկրորդ էներգաբլոկի միջուկային վառելիքի պահման ավազանից (2БВ)  առաջին էներգաբլոկի միջուկային վառելիքի պահման ավազան  (1БВ)` ապահովելու համար №2 ռեակտորի ակտիվ գոտու լրիվ բեռնաթափման հնարավորություն ցանկացած պահի ( ПНАЭ Г-01-011-97  4.8.1  կետի պահանջների բավարարում “ Միջուկային վառելիքի պահեստարանի տարողությունը պետք է հիմնավորել` հաշվի առնելով ակտիվ գոտու լրիվ բեռնաթափման  հնարավորության  ապահովումը ցանկացած պահի”)

· Համաձայն գոյացող աշխատած ջերմանջատիչ հավաքվածքների քանակի կանխատեսական հաշվարկների` ապահովելու համար ПНАЭ Г-01-011-97 4.8.1. կետի պահանջները  ՇԺԵ ընթացքում , 2023թ. հետո պահանջվում է 2БВ ավազանի տարողության  մեծացում` դարակաշարերի վերին հանովի բաժնի երկրորդ լրակազմի  կամ  ԱՄՎ խտացված պահպանման  դարակաշարերի ձեռքբերման միջոցով: Այդ հարցի վերաբերյալ որոշումը ընդունում է շահագործող կազմակերպությունը    ( “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ )   և համաձայնեցնում է  ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ հետ  ՇԺԵ  Ծրագրի սահմաններից դուրս:
· ՀԱԷԿ տարաշքում գոյացող ՃԱԹ պահման և վերամշակման հնարավորության գնահատում:
Շտկված և նորացված  ՀԱշվետվությունը պետք է ներկայացվի ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ի դիտարկմանը՝ հավանության համար  
5.1.2 .ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության գնահատումը կատարվում է հետևյալ նպատակով.
· ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի նախագծի և նրա ընթացիկ տեխնիկական վիճակի շեղումների հայտնաբերումը ատոմային էներգետիկայի բնագավառում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներից,

· ՆՏՓ պահանջներին` հայտնաբերված անհամապատասխանությունների` ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման անվտանգության վրա ունեցած ազդեցության վերլուծությունը և այդ անհամապատասխանությունների վերացմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված կատարված և պլանավորվող միջոցառումների արդյունավետության գնահատումը,    
· Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների մշակում  (հաշվի առնելով անհամապատասխանությունների վերլուծության, համալիր հետազոտության  արդյունքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով կատարված և պլանավորվող փոխարինումներն ու արդիականացումները ),

· Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման աշխատանքների ծավալի որոշումը (ԱՀՀ նորացված տարբերակի հաջորդ մշակումը ).

5.1.3. “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցից ժամկետին  նախապատրաստելու ծրագրի” մշակումը (աշխատանքի ծավալի և նոմենկլատուրայի ձևավորում)
5.1.3.1. ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության գնահատականի, համալիր հետազոտության արդյունքների հիման վրա ձևավորվում է ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին  նախապատրաստելու միջոցառումների պլան  (աշխատանքների ծավալը և բովանդակությունը, որոնց կատարումը պետք է ապահովի շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում էներգաբլոկի շահագործման տեխնիկական հնարավորությունը` պահպանելով կանոնակարգված պահանջները). 

Նշված պլանում ընդգրկվում են. 
· Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում  էներգաբլոկի անվտանգության ապահովման տեխնիկական միջոցառումներ ,

· Գոյապաշարը սպառած տարրերի փոխարինման միջոցառումներ,
· 1÷3 անվտանգության դասի տարրերի և համակարգերի արդիականացման աշխատանքներ
· Որպես էլեկտրականություն արտադրող ձեռնարկություն` ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի գործառումը ապահովող տարրերի և համակարգերի  արդիականացման աշխատանքներ  
· Չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի  ծառայության ժամկետի երկարացման հիմնավորման աշխատանքներ,
· Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման  աշխատանքներ,  
· Համակարգերի (տարրերի) փորձարկման և կարգաբերման աշխատանքների անցկացում
· Էներգաբլոկի շահագործման և նրա անվտանգության հիմնավորման փաստաթղթերի լրամշակում,
· Տարրերի գոյապաշարի կառավարման, նրանց տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման վերաբերյալ փաստաթղթերի լրամշակում,
· Շահագործող անձնակազմի վերապատպաստում:
5.1.3.2. Նշված պլանում ներառված յուրաքանչյուր միջոցառման համար “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելու ծրագրում”պետք է սահմանվեն.  
· Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը` նրանց բովանդականության և հաջորդականության նշումով,
· Որակի ապահովման ծրագրի մշակման ժամկետները` ներառյալ կատարված աշխատանքների ընդունման պահանջները,
· Մշակման ենթակա աշխատանքային ծրագրերի, տեխնիկական առաջադրանքների և այլ նախագծա-կոնստրուկտորական, կազմակերպչական և տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկ,
5.1.3.3. Ձևավորված պլանի հիման վրա մշակվում է “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցից ժամկետին  նախապատրաստելու լծրագիրը” 
5.1.3.4. “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցից ժամկետին  նախապատրաստելու  լծրագիրը ”  հաստատում է “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ  գլխավոր տնօրենը և այն համաձայնեցվում է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ հետ:
5.1.4 1-էտապի աշխատանքների արդյունքների հիման վրա շահագործող կազմակերպությունը ( “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) Որոշում է ընդունում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի  շահագործման լրացուցիչ ժամկետի  և այդ ժամկետում էներգաբլոկը շահագործման նախապատրաստելու վերաբերյալ: Որոշումը պետք է ներկայացվի կարգավորող մարմին (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ).

5.1.5 Ընդունված Որոշման հավելվածում շահագործող կազմակերպությունը, ( “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) կարգավորող մարմնին  (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ)  պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.
1) Էներգաբլոկի համալիր հետազոտության վերաբերյալ հաշվետվություն,
2) Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում գործող իրավական ակտերի պահանջներից ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի փաստացի վիճակի և նախագծի շեղումների վերլուծության հաշվետվություն ,
3) ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելու ծրագիր,
5.1.6 Ներկայացված փաստաթղթերի քննարկման հիման վրա  ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ   հավանություն է տալիս  1-ին էտապի աշխատանքների արդյունքներին կամ  շահագործող կազմակերպությանը ներկայացնում է լրացուցիչ աշխատանքների կատարման  պահանջ: Կարգավորող  մարմինը կատարում է նշված  փաստաթղթերի քննարկումը  վերջին փաստաթղթի գրանցումից հետո 90 օրվա ընթացքում:
5.1.7 ՀԱԷԿ  №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների 1-ին էտապը համարվում է ավարտված, եթե “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ստանում է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ   հավանությունը իր արդյունքների վերաբերյալ.

5.1.8. Ծրագրերի իրականացմանն  ուղղված անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատումը:  
5.1.8.1. |ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի առնել գների ակնկալվող փոփոխությունները (աճ) (+10%  տարեկան ) 

5.1.8.2. |ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի առնել ՀԱԷԿ-ին մատակարարվող արտադրատեսակների տեղափոխման, նրանց մաքսային ձևակերպման և բեռների պահեստավորման  ծախսերը 
5.1.8.3. |ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի  առնել ՀՀ ոչ ռեզիդենտների հարկի վճարումը 
5.1.8.4. ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի առնել   “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ  վարկի սպասարկման  ծախսերը  
5.1.8.5. ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատումը պետք է արտացոլի ՀԱԷԿ –ում կողմնակի կազմակերպությունների կողմից համակարգերի և սարքավորումների փորձման, փորձարկման, վերահսկման, մոնտաժման և  կարգաբերման աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ  պայմանների ստեղծման ծախսերը 
5.2. ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատումը պետք է արտացոլի   ՀԱԷԿ –ի  օպերատիվ գործառման ընթացիկ շահագործական ծախսերը պարապուրդների ընթացքում, ինչպես նաև անձնակազմի համար նախատեսված ծախսերը (աշխատավարձի վճարում) և նրա որակավորման պահպանումը :
5.3. Փուլ II. ( ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելը)

2-րդ էտապում կատարման ենթակա է .
· “ՀԱԷԿ  №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելու ծրագիրը ” շահագործման երկարացման լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ  ծավալով:  
· ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի մնացորդային գոյապաշարի հիմնավորումը` ըստ  РД ЭО 0281

· Չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի մնացորդային գոյապաշարի գնահատումը: 
· Այն տարրերի փոխարինումը, որոնց գոյապաշարը սպառված է և վերականգնման ենթակա չէ:
· Համակարգերի և համակարգերի առանձին տարրերի արդիականացումը` էներգաբլոկի անվտանգության և շահագործման արդյունավետության բարձրացման նպատակով:  
· “Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում վերականգնվող տարրերի գոյապաշարի  կաավարման ծրագրի ” մշակում:
· ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման հաշվետվությոան մշակում (ԱՀՀ):

· Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման լիցենզիա ստանալը և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթերի պատրաստումը: 
Էներգաբլոկը շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների 2-րդ էտապի ավարտից հետո շահագործող կազմակերպությունը  ներկայացնում  է ԱԷԿ-ի շահագործման լիցենզիայի  երկարացման հայտ` ըստ ՀՀ օրենսդրության,  սահմանված կարգով, լիցենզավորման պլանի համաձայն, որը համաձայնեցվել է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ հետ:   
6. 2-րդ էտապի աշխատանքների կատարման յուրահատկությունները
6.1.  “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն` որպես շահագործող կազմակերպություն, իր վրա է վեցնում  ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման բնագավառում գործունեության  բոլոր պարտավորությունները: 
6.2.  “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն իրավունք է տալիս օպերատորին տվյալ առաջադրանքի կատարման համար անրժեշտ բազաներից օգտվելու
6.3. Այդ հակասության վերացման համար ստորագրվել է “Համաձայնագիր ՌԴ կառավարության և ՀՀ կառավարության  միջև` վերաբերող ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի  երկարացման մեջ  համագործակցությանը ”,  որի կաննոնների համաձայն  “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ –ն և  “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ-ն կնքեցին այդ Համաձայնագրով նախատեսված  շրջանակային “Պայմանագիր № 309/688-Д ` աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման և ապրանքի մատակարարման վերաբերյալ ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման համար ”
6.4. ՇԺԵԿՀ-ի կողմից ՇԵևՌԲ-ի կազմում կազմավորվել է յոթ  Աշխատանքային Խումբ, որոնք կոչված են ՇԺԵ Ծրագրի շրջանակներում ՀԱԷԿ-ում իրականացվող աշխատանքների տեխնիկական և կազմակերպչական ուղեկցմանը: Աշխատանքային խմբերում ներգրավվել են ՇԺԵ ենթակա համակարգերի և տարրերի օպերատիվ, վերանորոգային և հսկիչ սպասարկումն ապահովող ՀԱԷԿ-ի ստորաբաժանումների առավել կոմպետենտ մաստագետները

6.5. ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն ուղարկում է գնման կազմված փաթեթները ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների  նախարարությանը կից Ներդրումային Կոմիտեի (ՆԿ) քննարկմանը և համաձայնեցմանը

6.6. Գնման փաթեթների համաձայնեցման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն հանձնարարություն է տալիս “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ-ին այդ փաթեթների վերաբերյալ մրցակցային ընթացակարգեր անցկացնելու և տենդերի հաղթողի հետ պայմանագիր կապելու  վերաբերյալ

6.7. Մրցակցային ընթացակարգերի ավարտման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն և “Ռուսատոմ սերվիս” ՓԲԸ-ն կնքում են համապատասխան Լրացուցիչ Համաձայնագրեր, որոնք ուղարկվում են ՀՀ և ՌԴ Ֆինանսների նախարարություն` ֆինանսավորման բացման համար
6.8. Մրցակցային ընթացակարգերի ավարտման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն և “Ռուսատոմ սերվիս” ՓԲԸ-ն կնքում են համապատասխան Լրացուցիչ Համաձայնագրեր, որոնք ուղարկվում են ՀՀ և ՌԴ Ֆինանսների նախարարություն` ֆինանսավորման բացման համար

6.9. Կատարված աշխատանքների/մատակարարումների ընդունումը` ըստ կնքված Լրացուցիչ Համաձայնագրերի, իրականացվում է “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ կողմից` ըստ այդ Լրացուցիչ Համաձայնագրերի պայմանների, և ավարտվում է համապատասխան ընդունման-հանձնման ակտերի ստորագրումով

6.10. Մրցակցային ընթացակարգերի ավարտման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն և “Ռուսատոմ սերվիս” ՓԲԸ-ն կնքում են համապատասխան Լրացուցիչ Համաձայնագրեր, որոնք ուղարկվում են ՀՀ և ՌԴ Ֆինանսների նախարարություն` ֆինանսավորման բացման համար

6.11. ՇԺԵ նախագիծը անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով ապահովելու համար ստորագրվել է “Համաձայնագիր ՌԴ Կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին` ՀՀ տարածքում ԱԷԿ-ի շահագործման երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման համար

7. ՀԱԷԿ №2 ԷՆԵՐԳԱԲԼԵԿԻ ՇԺԵ  ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ  ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
7.1. Հարկ է ապահովել “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ գործունեությունը` որպես շահագործող կազմակերպություն, անհրաժեշտ ներդրումային միջոցներով` ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի ՇԺԵ բնագավառում:       
7.2. Որպես էներգիա արտադրող ձեռնարկության օպերատորի` “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ին է  պատկանում ֆինանսական միջոցների մուտքի միակ աղբյուրը` արտադրված էներգիայի իրացումը` ըստ հաստատված տարիֆի, որով նախատեսված չէ ներդրումային ֆոնդերի ձևավորումը:
7.3. ՇԺԵ նախագիծը անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով ապահովելու համար ստորագրվել է “Համաձայնագիր ՌԴ Կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին` ՀՀ տարածքում ԱԷԿ-ի շահագործման երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման համար” :
7.4. Այս Համաձայնագրով սահմանված ֆոնդը` 300 մլն. ԱՄՆ $ -ի չափով (Վարկ` 270 մլն. և դրամաշնորհ` 30 մլն.), գործնականորեն ապահովում է գործող ՆՏՓ-ով ՇԺԵ Նախագծերի համար նախանշված ողջ աշխատանքների/մատակարարումների ֆինանսավորումը:  
7.5. Առանձին հատուկ աշխատանքների ֆինանսավորումը, որոնք պարտադիր են` ըստ ՀՀ օրենսդրության, կարգավորող մարմնի (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ) պահանջների, և միջազգային կազմակերպությունների առաջարկությունների, ապահովվում են “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ սեփական միջոցներով (վարկային գծից դուրս) և հովանավորների դոնորային աջակցությամբ:  

7.6. Որոշելու համար այս հատուկ աշխատանքների/մատակարարումների ծավալը և բովանդակությունը ձևավորվել է նախագծային ժամկետից դուրս (շահագործման լրացուցիչ ժամկետում-ՇԼԺ) ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի հուսալի, անվտանգ և արդյունավետ շահագործման աշխատանքների/մատակարարումների  Ամփոփիչ պլան` այս ցանկի յուրաքանչյուր կետի աշխատանքների/մատակարարումների  արժեքի կանխատեսվող գնահատականով:  
7.7. Հաշվի առնելով Ամփոփիչ պլանում ներառված  աշխատանքների/մատակարարումների բաղադրությունը, ծավալը և յուրահատկությունները, որոշվել են նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները  և,  համապատասխանաբար, տրամադրության տակ եղած ներդրումային ֆոնդի ծավալի գերազանցման գումարները:   
7.8. Նշված իրավիճակում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման Ներդրումային նախագծի մշակումը կարող է ավարտվել Ամփոփիչ պլանի աշխատանքների/մատակարարումների (արժեքի կանխատեսվող գնահատականի շտկումը) կատարմանն ուղղված պլանավորվող ողջ պայմանագրերի կնքումից հետո:  
7.9. ՀԱԷԿ- 2-րդ Էներգաբլոկի ՇԺԵ-ի իրականացման Միջոցառումների Ամոփ պլան 
1 համալիր հետազոտման աշխատանքներ;

2 մնացորդային գոյապաշարի հաշվարկային հիմնավորում;

3 անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ;

4 սարքավորումների փոխարինում

5 Համակարգերի արդիականացում

6 Անվտանգության միջոցառումներ

· ՄԻջուկային անվտանգություն

· Ճառագայթային

· Շահագործային

· Ստրես տեստեր

· ՃԱԹ-ի հետ վարվելակարգ

· ՕՄՎ-ի հետ վարվելակարգ

· Ծանր վթարների կառավարում

7.10. Նշված իրավիճակում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման Ներդրումային նախագծի մշակումը կարող է ավարտվել Ամփոփիչ պլանի աշխատանքների/մատակարարումների (արժեքի կանխատեսվող գնահատականի շտկումը) կատարմանն ուղղված պլանավորվող ողջ պայմանագրերի կնքումից հետո:  
7.11. Հաշվի առնելով Ամփոփիչ պլանում ներառված  աշխատանքների/մատակարարումների բաղադրությունը, ծավալը և յուրահատկությունները, որոշվել են նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները  և,  համապատասխանաբար, տրամադրության տակ եղած ներդրումային ֆոնդի ծավալի գերազանցման գումարները
7.12. “ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման նախագծային  ժամկետի երկարացման համար կատարվող մատակարարումների և աշխատանքների   Ամփոփիչ պլանը
· Փաստաթղթերի պատրաստումը` լիցենզավորման  ապահովման համար 
· Այն տարրերի և համակարգերի փոխարինումը, որոնց գոյապաշարը մոտ է սպառման  և ենթակա չէ վերականգնման  
· Տարրերի և համակարգերի արդիականացում ` անվտանգության, հուսալիության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով 
· Անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ
7.13. Նշված իրավիճակում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման Ներդրումային նախագծի մշակումը կարող է ավարտվել Ամփոփիչ պլանի աշխատանքների/մատակարարումների (արժեքի կանխատեսվող գնահատականի շտկումը) կատարմանն ուղղված պլանավորվող ողջ պայմանագրերի կնքումից հետո
7.14. “ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման նախագծային  ժամկետի երկարացման համար կատարվող մատակարարումների և աշխատանքների   Ամփոփիչ պլանը
· Փաստաթղթերի պատրաստումը` լիցենզավորման  ապահովման համար 
· Այն տարրերի և համակարգերի փոխարինումը, որոնց գոյապաշարը մոտ է սպառման  և ենթակա չէ վերականգնման  
· Տարրերի և համակարգերի արդիականացում ` անվտանգության, հուսալիության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով 
· Անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ
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	Ֆինանսվորման աղբյուրը 
	Պատվերի կարգավիճակը

	1. 
	ՇԺԵ նախագծի կառավարում
	31.12.2019
	30 000,0
	Վարկ
	Լրացուցիչ Համաձայնագիր №1        

(ԼՀ-1)

	2. 
	Լիցենզավորման ապահովման նպատակով փաստաթղթերի նախապատրաստում


	49 647,0
	Բոլորը
	

	3. 
	
	44 647,0
	Վարկ
	

	4. 
	
	2 500,0
	ААЭС
	

	5. 
	
	2 500,0
	DOE USA
	

	2.1.  
	Համալիր հետազոտում. Հաշվետվություն.
ՇԺԵ նախապատրաստման ծրագիր
	30.07.2017
	7155,8
	Վարկ
	ԼՀ-2 Ավարտված է 

	a) 
	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի  նախագծերի համակարգերի և բաղադրիչների համա-լիր հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության ակտուալացում շահագործման ժամկետի երկարաձգման պահանջներին համապատասխան,  (ՀՀ կառավարության 1085-Ն որոշման Հավելված) որոշված ձևը եւ բովանդակությունը համապատասխան սահմանված   ըստ 19.01.2016թ №9  հրամանի ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ  նախագահի կողմից հաշվետվության նոր տարբերակի թողարկմամբ:
	15.07.2018
	480.0
	
	Շրջանակային Լրացուցիչ Համաձայնագիր №2 

(ՇԼՀ-2) 



	b) 
	Հայկական ԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի եր-կարացման նպատակով իրականացվող աշխատանքների և մատակարարումների ամփոփիչ պլանի մշակում շահագործման ժամկետի երկարաձգման պահանջ-ներին համապատասխան,  (ՀՀ կառավարության 1085-Ն որոշման Հավելված) հաշվի առնելով  СТО 1.1.1.01.006.0327-2015. փաստաթղթի դրույթները
	25.06.2018
	10,0
	
	ՇԼՀ-2

	c) 
	ՀԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման  Ծրագրի ակտուալացում,  (ՀՀ կառավարության 1085-Ն որոշման Հավելված) և հաշվի առնելով  СТО 1.1.1.01.006.0327-2015. փաստաթղթի դրույթները հիմնված հաստատված միջոցառումների ամփոփ պլանի վրա , նոր տարբերակի թողարկմամբ
	25.09.2018
	10,0
	
	ՇԼՀ-2

	2.2.  
	Հայկական ԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի սարքավորումների շահագործաին վերահսկմամը
	01.09.2017
	912,7
	Վարկ
	ԼՀ-10 Ավարտված է

	2.3.  
	Հաշվետու փաստաթղթերի անկախ փորձագիտություն
	31.08.2018
	144,8
	Վարկ
	ԼՀ-17 

	2.4.  
	Փորձաքննության համար փաստաթղթերի  ցանկի համալրում(ըստ  ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ հետ համաձայնեցված ցանկի)
	20.10.2019
	250,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	2.5.  
	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի  սարքավորումների տարրերի և համակարգերի արդիականացման նախագծման  ելակետային տվյալների պատրաստում
	10.06.2019
	320,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	2.6.  
	ՀԿԲ-երի արդիականացման նախագծային ապահովում և ուղեկցում
	10.04.2019
	4208,6
	Վարկ
	ԼՀ-15

	2.7.  
	Հաշվետվություն ՝ ըստ անվտանգության գնահատականի 
	15.07.2018
	150,0
	ՀԱԷԿ
	

	2.8.  
	Հայկական ԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի սարքավորումների շահագործաին վերահսկմամը
	10.11.2016
	5718,3
	Վարկ
	ԼՀ-11 Ավարտված է

	2.9.  
	ՌՏ-ի չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի մնացորդային գոյապաշարի հաշվարկային հիմնավորում  
	25.11.2019
	9524,8
	Վարկ
	ԼՀ-12

	2.10.  
	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի Սարքավորումների և Համակարգերի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսների  վերաբերյալ հաշվարկների իրականացման եւ եզրակացությունների մշակման համար հաշվարկների իրականացում (համաձայնեցված  հաշվարկների ցանկի և եզր)
	25.11.2019
	900,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	2.11.  
	Անվտանգության 1-3 դասերի մատակարարվող սարքավորումների որակի վերահսկում (պատրաստմանը)
	30.10.2019
	1315,0
	Վարկ
	ԼՀ-40

	2.12.  
	Անվտանգության 1-3 դասերի տարրերի և համակարգերի լրացուցիչ հետազոտում և տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի
	30.07.2019
	6390,0
	Վարկ
	ԼՀ-13

	2.13.  
	Անվտաբգության 1-3 րդ դասի համակարգերի և տարրերի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի  գնահատում (լրացուցիչ,ըստ ընդլայնված ցանկի)
	30.07.2019
	2107,0
	Վարկ
	ԼՀ-45

	2.14.  
	Ռեակտորային տեղակայանքի մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման պահպանողականության հիմնավորման վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքներ
	5200,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Ռեակտորի իրանի վրա ռադիացիոն բեռնվածքի մոնիտորինգ  ըստ առանձին Տեխնիկական Առաջադրանքի (ՏԱ)
	200,0
	Վարկ
	Աշխատանքներերի ավարտը սահմանափակվում է միջկառավարական համաձայնագրերերի (ՄԿՀ-1, ՄԿՀ-2) գործողության ժամկետներով

	b) 
	Ռեակտորի իրանի ջերմային վերամշակում ըստ առանձին ՏԱ
	5000,0
	Վարկ
	

	2.15.  
	Հայկական ԱԷԿ-ի համակարգերի, բաղադրիչների եւ կառուցվածքների դասակարգման նորացված տարբերակի մշակումը, հաշվի առնելով վերազինումը, փոխարինումը եւ նոր արժեքները
	30.06.2020
	1500,0
	ՀԱԷԿ
	

	2.16.  
	Անվտանգության հիմնավորման հաշվետվության լրամշակում
	3000,0
	
	

	a) 
	ՀԱԷԿ-ի էներգաբլոկի անվտանգության հաշվետվության վերանայում, հաշվի առնելով ԱԷԿ-ի համար իրականացվող արդիականացումները
	30.12.2019
	500,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի համար Անվտանգության հիմնավորման  մասին հաշվետվություն `նոր լիցենզիա ստանալու համար անվտանգության հաշվետվության նոր ձեւաչափի համաձայն
	30.06.2020
	2500,0
	DOE USA
	

	2.17.  
	ՇԼԺ-ի ընթացքւմ ՀԿԲ-երի գոյապաշարային բնութագրերի կառավարման ծրագիր 
	30.08.2019
	350,0
	ՀԱԷԿ
	

	3. 
	Գոյապաշարը գրեթե սպառած և վերեկանգնման ոչ ենթակա համակարգերի և տարրերի փոխարինում
	17 671,0
	Բոլորը
	

	4. 
	
	11 937,0
	Վարկ
	

	5. 
	
	5 734,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.  
	Անվտանգության 1-3 դասերի  համակարգեր և տարրեր
	10 392,0
	Բոլորը
	

	3.2.  
	
	6047,0
	Վարկ
	

	3.3.  
	
	4351,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.1 
	Միջակա  մետաղաձող  (37 հատ)
	10.11.2016
	592,0
	Վարկ
	ԼՀ-5

Ավարտված է

	3.1.2 
	Հավելակցան, կլանող (37 հատ)
	05.11.2016
	1243,0
	ՀԱԷԿ
	Ավարտված է

	3.1.3 
	ՎԿԿ կասետների շարժաբեր (37 հատ)
	10.11.2016
	500,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.4 
	Ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման տարրեր  (59 լրակազմ)
	10.08.2018
	413,5
	Վարկ
	ԼՀ-18 

	3.1.5 
	Տրանսպորտային-Տեխնոլոգիական Սարքավորումների (ՏՏՍ-ի) էլեմենտներ (Բռնիչներներ, պատյանների տեղափոխման  մետաղաձողեր)
	10.05.2019
	280,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	3.1.6 
	Հիդրոամորտիզատորների փորձարկման ստենդի չափումների համակարգ
	30.05.2017
	69,5
	Վարկ
	ԼՀ-21

Ավարտված է

	3.1.7 
	Հակասեյսմիկ պաշտպանության արդյունաբերական  համակարգ (ՀՊԱՀ)
	20.07.2018
	282,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.04.2018
	212,0
	Վարկ
	ԼՀ-42 

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.03.2018
	50,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	15.07.2018
	20,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.8 
	1-ին կոնտուրից  2-րդ կոնտուր արտահոսքերի վերահսկման համակարգ (Ազոտ 16)
	30.07.2018
	688,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	20.02.2018
	636,0
	Վարկ
	ԼՀ-29

Ավարտված է

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.04.2018
	12,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	25.07.2018
	40,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.9 
	1-ին կոնտուրի  լրասնուցման համակարգի լրասնուցող ջրի ջեռուցիչ
	25.07.2018
	38,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	10.11.2017
	28,0
	Վարկ
	ԼՀ-22

Ավարտված է

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	10.05.2018
	5,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	20.07.2018
	5,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.10 
	Թարմ վառելիքի հանգույցի ամբարձիչ-հեծան, ամբարձունակությունը՝ 3,2 տ/ուժ
	30.11.2019
	170,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30. 08.2019
	150,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, փորձարկումներ
	25.11.2019
	20,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.11 
	Էլեգազային անջատիչներ 6կՎ
	2019-2021
	1210,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.05.2019
	1100,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, ստուգում
	2019-2021
	110,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.12 
	Էլեգազային անջատիչ 35 կՎ
	2019-2020
	245,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	25.05.2019
	150,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.03.2019
	50,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, ստուգում
	2019-2020
	45,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.13 
	Առաջնային և երկրորդային Հսկման-չափման սարքավորումներ 
	30.11.2019
	1575,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.03.2019
	1300,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	10.02.2019
	125,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային շխատանքներ, ստուգում (ՏԱ)
	25.11.2019
	75,0
	ՀԱԷԿ
	

	d) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, ստուգում (ՐԱ)
	20.08.2019
	75,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.14 
	Վթարային  կոնդենսատային պոմպային ագրեգատներ  (2 հատ)
	30.07.2018
	139,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.05.2018
	87,3
	Վարկ
	ԼՀ-26

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.05.2018
	21,7
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	ՊՆՎ-18
	30,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.15 
	ՌԱ-ի պոմպային սարքավորում (պոմպային ագրեգատներ) 
	471,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	398,5
	Վարկ
	

	
	Պոմպային ագրեգատներ 2НПК-4с,5с, 6с. 
	02.04.2018
	16,0
	Վարկ
	ԼՀ-38

	
	Պոմպային ագրեգատներ НБ-3 
	02.04.2018
	2,0
	Վարկ
	ԼՀ-39

	
	Պոմպային ագրեգատներ 2ТВН-1,2

Պոմպային ագրեգատներ 2НОП-1,2; 
	02.05.2018
	217,5
	Վարկ
	ԼՀ-37

	
	Պոմպային ագրեգատներ 2НБО-3, ТВН-4 
	30.06.2019
	128,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.05.2019
	34,5
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.07.2019
	38,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.16 
	ԴԳԿ-ի ջրապոմպեր և յուղապոմպեր  (4+4 = 8 հատ)
	30.08.2019
	325,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.05.2019
	251,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.05.2019
	40,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	25.08.2019
	34,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.17 
	Պոմպային ագրեգատներ (7 լրակազմ) ՊՍՀՀ-ի տեխնիկական վերազինման համար (Նախագծային մասնագիր А-146487)
	30.07.2018
	237,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.01.2018
	165,0
	ՀԱԷԿ
	Ավարտված է

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.05.2018
	26,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	25.07.2018
	46,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.18 
	ՊՍՀՀ-ի՝ 1-ին և 2-րդ անցուղիների խողովակաշար 
	30.08.2019
	199,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.05.2019
	130,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.05.2019
	26.0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ 
	25.08.2019
	43,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.19 
	1-ին կոնտուրի սիլֆոնային փակիչ արմատուր
	30.08.2019
	1560,0
	Բոլորը 
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.04.2019
	1200,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.03.2019
	180.0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	2019-2020
	180.0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.20 
	ՌԱ-ի ստուգիչ  մալուխներ  
	20.09.2019
	95,0
	Բոլորը 
	

	a) 
	Մալուխների մատակարարում 
	30.05.2019
	75,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.05.2019
	5.0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	18.09.2019
	15,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.1.21 
	Ստուգիչ  մալուխներ  (16380 մ)
	20.08.2019
	95,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Մալուխների մատակարարում 
	30.04.2019
	75,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.03.2019
	5.0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	15.08.2019
	15,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.  
	Անվտանգության 4-րդ դասի համակարգեր և տարրեր  
	7627,0
	Բոլորը
	

	
	
	5935,0
	Վարկ
	

	
	
	1672,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.1 
	Կոնդենսատի պոմպային ագրեգատներ  (6 հատ)
	30.09.2019
	1946,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.09.2018
	1013,5
	Վարկ
	ԼՀ-36

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.11.2018
	0,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.09.2019
	932,5 
	Վարկ
	ՇԼՀ-1

	3.2.2 
	Հովացման պոմպային ագրեգատներ 
	25.10.2018
	129,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.01.2018
	89,0
	Վարկ
	ԼՀ -27 Ավարտված է

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.04.2018
	7.0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	10.10.2018
	33.0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.3 
	Գեներատորների գազահովացման պոմպեր  
	2019
	190,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-1

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.04.2019
	172,0
	Վարկ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	ՊՆՎ -2019
	18,0
	Վարկ
	

	3.2.4 
	Ռեզերվային գործարկման կաթսայատան կաթսայաագրեգատներ (2 լրակազմ)
	30.11.2018
	906,0
	  Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.10.2017
	414,0
	Վարկ
	ԼՀ -8 Ավարտված է

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.05.2018
	0,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	25.11.2018
	492,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.5 
	Երկրորդ կոնտուրի համակարգերի, տեխնիկական և հրդեհաշիջման ջրի խողովակաշարեր, (11 565 մ) Խողովակաշարերի տարրեր (կցախողովակներ, եռաբաշխիկներ, արմունկներ)
	2018-2019
	1672,0
	    Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	2018-2018
	1320,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	2018-2019
	200,0
	Վարկ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	2018-2019
	152.0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.6 
	 ԱԹԿ օդանջատման տեղակայանք
	25.08.2019
	382.0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.04.2019
	258,0
	Վարկ
	ԼՀ-46

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.03.2019
	27,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.08.2019
	97,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.7 
	Օդային  անջատիչներ 0,4կՎ
	2018-2019
	594,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	2018-2019
	540,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ և ստուգում
	2018-2019
	54,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.8 
	Օդափոխման սարքավորում
	10.11.2019
	686,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	2018-2019
	520,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	2018-2019
	58,0
	Վարկ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	30.10.2019
	108,0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.9 
	YORK տիպի սառնարանային կայանք (2 լրակազմ)
	30.05.2019
	830,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	01.04.2019
	600,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	01.02.2019
	80,0
	Վարկ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	25.05.2019
	150.0
	ՀԱԷԿ
	

	3.2.10 
	Կլիմատիկ պահարան  50 ВВ 028 (4 հատ)
	25.05.2019
	292,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.04.2019
	260,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.05.2019
	32,0
	ՀԱԷԿ
	

	4. 
	Անվտանգության բարձրացման նպատակով համակարգերի և տարրերի արդիականացում 
	49 192,0
	Բոլորը
	

	5. 
	
	48692,0
	Վարկ
	

	6. 
	
	500,0
	ՀԱԷԿ
	

	4.1.  
	ԱԳՎՀՀ և սպրինկլերային համակարգ ՝ նախատեսված ԱՆՎ-ների նոր արժեքների համար 
	25.09.2019
	12480,0
	Վարկ
	

	a) 
	ՑՃ պոմպեր մատակարարում 
	20.09.2018
	1500,0
	Վարկ
	ԼՀ-44

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	20.04.2019
	3880,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.02.2019
	3148,0
	Վարկ
	ԼՀ -14

	d) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	3352,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	e) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ և փորձարկումներ
	ՊՆՎ -19
	600.0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	4.2.  
	ԿՊՀ՝  էլեկտրասարքավորման փոխարինմամբ
	25.09.2019 
	10584,0
	Վարկ
	

	a) 
	Հիմնական Սարքավորման մատակարարում 
	20.05.2018
	7 299,0
	Վարկ
	ԼՀ -35

	b) 
	Լրացուցիչ  Սարքավորման մատակարարում
	20.04.2019
	416,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	01.02.2019
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	d) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	2190,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	e) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ և փորձարկումներ
	ՊՆՎ -19
	679,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	4.3.  
	Տեղեկատվական-հաշվարկային համակարգ (ՏՀՀ)՝ ԱՊՆՀ –ի ներառմամբ և գործառույթների ընդլայնմամբ
	25.08.2019 
	3428,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Հիմնական Սարքավորման մատակարարում 
	20.04.2019
	1820,5
	Վարկ
	ԼՀ -33

	b) 
	Համակարգիչների մատակարարում
	20.05.2019
	278,5
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Լրացուցիչ  Սարքավորման մատակարարում
	20.05.2019
	280,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	d) 
	Սենսորների  մատակարարում (փոխարինելու համար)
	20.05.2019
	100,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	e) 
	Նախագծային աշխատանքներ նոր պարամետրերի համար
	25.11.2018
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	f) 
	Նախագծային աշխատանքներ ընթացիկ պարամետրերի համար
	20.08.2018
	10,0
	ՀԱԷԿ
	

	g) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	626,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	h) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	313,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	4.4.  
	ՆՌՀՀ՝ փոխարինմամբ  ժամանակակից  Ներռեակտորային տեխնոլոգիական հսկման համակարգով  (ՆՌՏՀՀ)
	25.08.2019
	7230,0
	Վարկ
	

	a) 
	Հիմնական Սարքավորման մատակարարում 
	30.03.2019
	4814,0
	Վարկ
	ԼՀ-32

	b) 
	Լրացուցիչ  Սարքավորման մատակարարում
	30.05.2019
	250,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.01.2019
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	d) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	1444,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	e) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	ՊՆՎ -19
	722,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	4.5.  
	Հուսալի սնուցման համակարգ՝  ԴԴԳ-ի՝ կերպափոխիչներով փոխարինմամբ  
	25.08.2019 
	5180,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Հիմնական  և լրացուցիչ Սարքավորման մատակարարում 
	20.04.2019
	3572,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	25.02.2019
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	1072,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	d) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	ՊՆՎ -19
	536,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	4.6.  
	Ավտոմատ կարգավորման համակարգերի էլեկտրասարքավորում (78 հատ)
	25.08.2019 
	2650,0
	Բոլորը
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	20.04.2019
	1800,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	25.02.2019
	360,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	290,0
	ՀԱԷԿ
	

	d) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	ՊՆՎ -19
	200,0
	ՀԱԷԿ
	

	4.7.  
	Ռելեային  պաշտպանության և ավտոմատիկայի միկրոպրոցեսորային համալիրի  (ՏԳ-3 և ՏԳ-4 ՌՊԱ) ներդրում
	25.08.2019
	1020,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-1

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	30.03.2019
	680,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-1

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.09.2018
	85,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-1

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	ՊՆՎ -19
	255,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-1

	4.8.  
	Կամրջաձև ամբարձիչներ, ամբարձունակությունը՝   250 տ/ուժ 
	20.05.2019
	2973,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	30.03.2019
	2210,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	10.02.2018
	ԼՀ-16
	Վարկ
	Выполнено 

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ 
	10.05.2019
	663,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	d) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	15.05.2019
	100,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	4.9.  
	Կամրջաձև ամբարձիչներ, ամբարձունակությունը՝   30 տ/ուժ 
	30.04.2019
	1327,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	30.01.2019
	987,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	10.02.2018
	ԼՀ-16
	Վարկ
	կատարված է

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ 
	20.04.2019
	300,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	d) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	25.04.2019
	40,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	4.10.  
	Առաջին կոնտուրի սարքավորումների և խողովակաշարերի ջերմամեկուսացում 
	20.08.2019
	2320,0
	Վարկ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	ՊՆՎ -18,19
	1186,0
	Վարկ
	ԼՀ -23

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և փորձարկումներ
	ՊՆՎ -18,19
	1134,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	7. 
	Անվտանգության բարձրացման նպատակով համակարգերի և տարրերի արդիականացում
	135 826,0
	Վարկ
	

	5.1.  
	ՏԱ-ի կամրջաձև ամբարձիչներ , ամբարձունակությունը՝ 125 տ/ուժ (2 լրակազմ)
	30.11.2018
	3201,0
	Վարկ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում (էլեկտրական մաս)
	05.05.2018
	805,5
	Վարկ
	ԼՀ -34

	
	Սարքավորման մատակարարում (մեխանիկական մաս)
	05.02.2018
	508.5
	Վարկ
	ԼՀ -43 Ավարտված է

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.12.2017
	1220,0
	Վարկ
	ԼՀ -16 Ավարտված է

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ 
	20. 11.2018
	350,0
	Վարկ
	ԼՀ -48

	d) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	25. 11.2018
	200,0
	Վարկ
	

	5.2.  
	Տուրբին  Կ-220-44-1 (ՏԱ №3)
	20.11.2018
	37947,0
	Վարկ
	

	
	Տուրբին  Կ-220-44-1 (ՏԱ №4)
	20.11.2019
	
	Վարկ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում ՏԱ №3 համար
	10.04.2018
	19950,0
	Վարկ
	ԼՀ -25 (կատ. 50%)

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում ՏԱ №4 համար
	10.12.2018
	
	
	

	c) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.02.2018
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	d) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ 
	ՊՆՎ -18,19
	15 640,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	e) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	ՊՆՎ -18,19
	2 357,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	5.3.  
	№3 տուրբինի կոնդենսատորներ  (2 լրակազմ)
	25.07.2018
	16371,0
	Վարկ
	

	
	№4 տուրբինի կոնդենսատորներ  (2 լրակազմ)
	25.07.2019
	
	Վարկ
	

	a) 
	№3 կոնդենսատորների  մատակարարում (2 լրակազմ)
	20.12.2018
	9095,0
	Վարկ
	ԼՀ-28

Ավարտված է 50%

	b) 
	№4 կոնդենսատորների  մատակարարում (2 լրակազմ)
	10.01.2018
	
	Վարկ
	

	c) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.02.2018
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	d) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	ՊՆՎ -18,19
	7276,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	5.4.  
	Անջատիչ-շոգեգերտաքացուցիչ (2 լրակազմ – 4 հատ)
	20.08.18/19
	8920,0
	Վարկ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	10.07.2018
	5400,0
	Վարկ
	ԼՀ -19

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.04.2018
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	ՊՆՎ -18/19
	3520,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	5.5.  
	Շրջանառու ջրի հովացման համակարգ
	11600,0
	Վարկ
	

	
	Ջրահովացման աշտարակ (հովացման աշտարակ) №1 
	30.12.2018
	
	
	

	
	Ջրահովացման աշտարակ (հովացման աշտարակ) №3 
	30.11.2019
	
	
	

	a) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.12.2016
	300,0
	Վարկ
	ԼՀ -6 Ավարտված է

	b) 
	Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ
	30.11.18/19
	11300,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	5.6.  
	Տուրբոգեներատոր (ՏԳ-3)
	20.11.2018
	15 588,0
	Վարկ
	

	
	Տուրբոգեներատոր (ՏԳ-4)
	20.11.2019
	
	Վարկ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում ՏԳ-3 համար
	12.2017
	8004,2
	Վարկ
	ԼՀ -24



	b) 
	Սարքավորման մատակարարում ՏԳ-4 համար
	12.2018
	
	Վարկ
	

	c) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.03.2018
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	d) 
	Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ
	ՊՆՎ -18,19
	6403,8
	Վարկ
	ԼՀ-48

	e) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ 
	ՊՆՎ -18,19
	1180,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	5.7.  
	Բլոկի տրանսֆորմատոր  (2 լրակազմ)
	20.08.2018
	6870,0
	Վարկ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	20.02.2018
	3506,0
	Վարկ
	ԼՀ -30 Ավարտված է

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.04.2018
	ԼՀ -15
	Վարկ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ
	ՊՆՎ -18/19
	2804,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	d) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ 
	ՊՆՎ -18/19
	560,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	5.8. 
	ՏԳ-ի մասնաճյուղ համակարգեր (էլեկտրական մետաղալարեր, էլեկտրոլիզային տեղակայանք) 
	20.10.2019
	12300,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	2018-2019
	5000,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.10.2018
	2500,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	c) 
	Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ
	2018-2019
	4000,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	d) 
	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ 
	2018-2019
	800,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	5.9. 
	ՏԱ-ի շենքի հմքըի, սյունակմերի, ֆերմամերի վերականգնում (վերանորոգում) 
	25.08.2019
	1 146,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	a) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.10.2018
	346,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	b) 
	Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ
	20.08.2019
	800,0
	Վարկ
	ԼՀ-48

	5.10.  
	 110/220 կՎ նոր ԲԲՍ-ի կառուցում
	Աշխատանքների ավարտի Ժամկետը  սահմանափակվում ե միջկառավարական  համաձայնագրերի  գործողության ժամկետով

(МПС-1 и МПС-2)
	22000,0
	Վարկ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	
	10592,5
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	
	1707,5
	Վարկ
	ԼՀ -47

	c) 
	Շինարարամոնտաժային Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	
	9700,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2


	8. 
	Անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ
	89686,0
	Բոլորը
	

	
	
	26 596,0
	Վարկ
	

	
	
	47998,0
	ՀԱԷԿ
	

	
	
	5 827,0
	DOE USA
	

	
	
	9265.0
	EC
	

	6.1. 
	Միջուկային անվտանգություն
	3 480,0
	Все
	

	
	
	760,0
	Վարկ
	

	
	
	970,0
	ՀԱԷԿ
	

	
	
	1750,0
	EC
	

	6.1.1 
	ՌՏ պաշտպանության գործարկման համակարգի վերին մակարդակ ՝ ըստ տեխնոլոգիական պարամետրերի:. Ռելեային սխեմայի փոխարինում միկրոպրոցեսորային սխեմայով: 
	30.11.2019
	850,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.05.2019
	570,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ 
	30.03.2019
	130,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	ՌՏ պաշտպանության գործարկման համակարգի վերին մակարդակ ՝ ըստ տեխնոլոգիական պարամետրերի:. Ռելեային սխեմայի փոխարինում միկրոպրոցեսորային սխեմայով: 
	30.11.2019
	150,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.1.2 
	Աղբյուրի տիրույթում նեյտրոնային հոսքի չափման տվիչների փոխարինում (3 հատ)
	10.06.2018
	279,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.01.2018
	279,0
	Վարկ
	ԼՀ-7 Ավարտված է

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ 
	ՊՆՎ -18
	0,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.1.3 
	НАР-И-Н-ИС բորային լուծույթի նեյտրոնային անալիզատորներ (4 հատ)
	25.07.2019
	561,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	15.02.2018
	481,0
	Վարկ
	ԼՀ-20 Ավարտված է

	b) 
	Նեյտրոնային աղբյուրների մատակարարում
	30.05.2019
	80,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.11.2018
	0,0
	ՀԱԷԿ
	ՀԱԷԿ-ի անձնակազմ

	d) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ 
	ՊՆՎ -19
	0,0
	ՀԱԷԿ
	ՀԱԷԿ-ի անձնակազմ

	6.1.4 
	Միջուկային վառելիքի հերմետիկության հսկման ստացիոնար համակարգի (ստենդի)  արդիականացում (ՋԱՏ-երի թաղանթների հերմետիկության հսկում )
	30.04.2019
	40,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	10.04.2019
	40,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ 
	25.05.2019
	0
	ՀԱԷԿ
	

	6.1.5 
	Միջուկային վառելիքի՝ տեղաշարժման ընթացքում  հերմետիկության  հսկման շարժական համակարգի ներդրում    ( փոխաբեռնման մեքենայի աշխատող մետաղաձողի վրա)
	25.04.2021
	1750,0
	EC
	

	6.2.  
	Ճառագայթումային անվտանգություն
	4 230,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.1 
	Կոյատնտեսային ջրանետումների Ճառագայթումային հսկման համակարգի ներդրման նախագծի մշակում և իրականացում 
	31.12.2019
	10,00
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.2 
	Արտանետումներում տրիտիումի  և С-14 պարունակության Ճառագայթումային հսկման համակարգի ներդրման նախագծի մշակում և իրականացում 
	31.12.2019
	10,00
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.3 
	ՀԱԷԿ-ից արտանետումների Ճառագայթումային հսկման «РКС2-03» (Կալինա) համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում և իրականացում 
	31.12.2018
	150,00
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.4 
	ՀԱԷԿ-ի Ճառագայթումային իրավիճակի հսկման համակարգի ներդրման նախագծի մշակում և իրականացում (ՃԻՀԱՀ)
	31.07.2019
	10,00
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.5 
	Կիսահաղորդչային գամմա-սպեկտրաչափական համալիր
	31.07.2019
	150,00
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.6 
	ՀԱԷԿ-ի  Ճառագայթումային մոնիթորինգի համակարգի արդիականացում (АСКРО)
	31.07.2019
	1700,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.03.2019
	1500,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ 
	25.07.2019
	200,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.7 
	Ճառագայթումային մոնիթորինգի հեռակառավարվող համակարգի (RADACS) արդիականացում
	31.07.2019
	1600,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.03.2019
	1500,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ 
	25.07.2019
	100,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.2.8 
	Անձնական բաժնաչափական (дозиметрический) վերահսկման համակարգի արդիականացում  (տվիչների և ծրագրային ապահովման փոխարինում)
	31.07.2019
	600,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.03.2019
	550,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ 
	25.07.2019
	50,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3. 
	Շահագործման անվտանգություն
	21 116,0
	Все 
	

	
	
	3 766,0
	Վարկ
	

	
	
	12 800,0
	ՀԱԷԿ
	

	
	
	1 870, 0
	DOE USA
	

	
	
	2 680,0
	EC
	

	6.3.1 
	Անվտանգության հավանականային վերլուծության  (ԱՀՎ) լրամշակում ՌՏ-ի կանոնակարգային բոլոր վիճակների համար ելքային իրադարձությունների ողջ սպեկտրի  
	31.12.2019
	1700,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.1.1. 
	ԱՀՎ մշակում «կանգ» և «իջեցված հզորություն» ռեժիմների համար
	31.12.2018
	350,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.1.2. 
	 Արտաքին իրադարձությունների համար ԱՀՎ վերանայում 
	31.07.2019
	650,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.1.3. 
	Առաջին մակարդակի ԱՀՎ -2012 վերանայում՝ ըստ ընթացիկ վիճակի 
	31.12.2019
	700,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.2 
	ՀԱԷԿ-ի բազմաֆունկցիոնալ վարժասարքի  բերումը լիամասշտաբ վիճակի  (ՏԱ և ԷԱ վահանակների ավելացում,  ԼՄՎ-ի համակարգչային  համակազմի փոխարինում և տեղափոխում ԼՄՎ-ի համակարգչային  Windows ծրագրի)
	25.12.2020
	1870, 0
	DOE USA
	

	6.3.3 
	 Սպեկտրաչափական վերլուծությունների համակարգի  ներդրում (սարքավորումների և անհրաժեշտ մեթոդակարգերի ձեռքբերում )
	25.12.2019
	550,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.4 
	Հերմետիկ գոտի.  Հերմետիկության մեծացում
	2680,0
	EC
	

	
	I փուլ. Հոսակորուստի կրճատում մինչև (200% օրական
	2019г.
	
	
	

	
	II փուլ. Հոսակորուստի կրճատում մինչև(100% օրական
	2021г.
	
	
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	2019
	200,0
	EC
	

	b) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ
	2019-2021
	2480,0
	EC
	

	6.3.5 
	Անվտանգության համար կարևոր տարրերի ատեստավորում ԱՆՎ-ների նոր արժեքների համար
(ՀՉՍ և էլեկտրական սարքավորումներ ) 
	25.12.2019
	3850,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.6 
	Կայանի արխիվի շենքի վերակառուցման նախագծի ավարտում դրա ՝ ՆՏՓ-երի պահանջների հետ համաձայնեցմամբ 
	25.12.2019
	250,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.7 
	 «Կոնֆիգուրացիայի հսկում և կառավարում » ծրագրի վիճակի վերաբերյալ հաշվետվություն
	31.12.2021
	250,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.8 
	ԳՇՊ-317 պոմպի հանման մասերի վթարային պահուստի ստեղծում (ձեռքբերում) (2 լրակազմ)
	10.05.2019
	1800,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.9 
	ՀԱԷԿ-ի նախագծի որոշակի անհամապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում տեխնիկական փաստաթղթերի նորմատիվների  պահանջներով:
	2020-2023
	1700,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.10 
	Վիբրամոնիթորինգի ստացիոնար համակարգի արդիականացում 
	2020-2021
	1700,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	2020
	1300,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	2020
	120,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ
	2020-2021
	280,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.11 
	Ռեակտորի հիմնական անջատատեխի կպեցման մակերեսի տեխնիկական վիճակի և գոյապաշարի վերականգնում  
	362,0
	Վարկ
	ԼՀ-41 Ավարտված է

	a) 
	Վերանորոգման տեխնոլոգիա, անվտանգության հիմնավորում
	30.04.2017
	25,0
	Վարկ
	ԼՀ-41 Ավարտված է

	b) 
	Նյութերի մատակարարում և սարքավորումների վարձակալություն
	30.04.2017
	337,0
	Վարկ
	ԼՀ-41 Ավարտված է

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և փորձարկումներ
	ՊՆՎ -2017
	
	Վարկ
	ԼՀ-41 Ավարտված է

	6.3.12 
	Ռեակտորային տեղակայանքի սարքավորումների տեխնիկական վիճակի և գոյապաշարի վերականգնում  (ՇԳ, ՎԲ)
	30.07.2019
	2094,0
	Վարկ
	

	a) 
	ՇԳ  հանգույցների վերանորոգման տեղնոլոգիա, անվտանգության հիմնավորում,վերանորոգում
	30.03.2017
	633,0
	Վարկ
	ДС-41 Ավարտված է

	b) 
	ՎԲ հանգույցների վերանորոգման տեխնոլոգիա,անվտանգության հիմնավորում
	30.11.2017
	461,0
	Վարկ
	ԼՀ-41 Ավարտված է

	c) 
	Նյութերի մատակարարում և սարքավորումների վարձակալություն
	30.04.2019
	1000,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	d) 
	Վերականգնողական աշխատանքներ, վերահսկում և փորձարկում
	ՊՆՎ -2019
	
	
	

	6.3.13 
	Ռեակտորի տրանսպորտային-տեխնոլոգիական սարքավորման տեխնիկական վիճակի և գոյապաշարի վերականգնում   (ՆԻՍ կոնտեյներ, ՎԿԿԿ-ների կոնտեյներ, УТ, ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի մանեկապտտիչ )
	30.05.2019
	1000,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Տեխնոլոգիաների եւ վերանորոգման ընթացակարգերի մշակում
	20.01.2019
	250,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Փոխարինվող սարքավորումների տարրերի, տեխնոլոգիական տարրերի մատակարարում , հատուկ սարքավորումների մատակարարում ՀԱԷԿ
	30.01.2019
	600,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Վերականգնողական աշխատանքներ, վերահսկում և փորձարկում
	25.05.2019
	150,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	6.3.14 
	Իրադարձությունների գրանցման համակարգի ծրագրային-տեխնիկական համալիրի ներդրում
	ՊՆՎ -2019
	940,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.3.15 
	ՀԱԷԿ-ի սահմաններում և 5 կմ շառավղով ազդարարման գծային համակարգի արդիականացում
	25.12.2019
	370,0
	Բոլորը
	

	a) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.06.2019
	310,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	20.12.2019
	60,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4. 
	Սթրես թեստեր
	8 575,0
	Բոլորը
	

	
	
	6 340,0
	ՀԱԷԿ
	

	
	
	2 235,0
	EC
	

	6.4.1 
	Հրդեհաշիջման համակարգերի սահմանային հաշվարկային սեյսմակայունության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում  
	31.12.2018
	43,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.2 
	Սեյսմակայունության գնահատում, հրշեջ մեքենաների գարաժի շինության սեյսմիկ ուժեղացման միջոցոռումների մշակում և իարականացում  
	31.12.2018
	27,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.3 
	Սեյսմիկ վերահսկման համակարգի և ՀՉՍ արդիականացում
	25.11.2019
	340,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.06.2019
	50,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.06.2019
	260,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ
	20.11.2019
	30,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.4 
	ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի սեյսմիկ անվտանգության գնահատման ծրագրի մշակում և իրականացում  նախագծային երկրաշարժի նոր մակարդակի (0.42g)համար՝ ՌԴԳԷԿ-ի կառուցվածքի տարրերի սեյսմակայունության վերագնահատումով  
	31.12.2019
	120,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.5 
	ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի հրաբխային վտանգի վերլուծություն և գնահատում   այն հրաբխային երևույթների համար, որոնց համար պաշտպանությունը հնարավոր է  
	2019
	26,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.6 
	Ցածր ՝ մինչև իսկ -40°С ջերմաստիճանի դեպքում ԱՋՊԲ-ը սառեցումից պաշտպանելու միջոցառումների մշակում և իրականացում
	30.12.2018
	38,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.7 
	Անոմալ իրադարձությունների (ջրածածկում, հողմային բեռնվածք, փոշեփոթորիկ)ժամանակ ԴԳԿ-ի գործունակության ապահովման միջոցառումների մշակում և իրականացում  (ջրի պոմպահանում, հերմետիկացում, զտիչների տեղակայում, ապակիների ամրապնդում
	30.12.2018
	27,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.8 
	Անձնակազմի ՝ ԼՎՀ համակարգի գործարկման համար ձեռքով կատարվող գործողությունները նվազագույնին հասցնելուն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում
	30.12.2019
	60,0
	EC
	

	6.4.9 
	«Սառը կանգ »և «վառելիքի փոխաբեռնում» ռեժիմների համար դիզել-գեներատորների աստիճանական գործարկման ծրագրի մշակում և իրականացում
	30.04.2018
	12,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.10 
	ԱՀ-երի և ԱԿՀ-երի վթարային էլեկտրամատակարարման համար Էներգիայի շարժական աղբյուրների (դիզել-գեներատորների) ձեռքբերում  
	30.12.2019
	1120,0
	EC
	

	6.4.11 
	Վնասվածքների վերլուծություն ազոտի ընդունիչների (реципиент) և ջրածնի պահուստի անոթների պայթյունի դեպքի համար
	30.12.2019
	22,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.12 
	1ՊԱ-ի և 2ՊԱ-ի վթարային հովացման ապահովում ՝ այլընտրանքային աղբյուրներից շարժական պոմպերով  2 գծով լրասնուցման միջոցով  (սխեմայի մոնտաժ)
	30.12.2019
	120,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.13 
	Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում (ՏՏՀ)  ռեակտորի իրանի արտաքին հովացման միջոցով հալված վառելիքը ռեակտորի իրանից ներս պահելուն ուղղված միջոցառումների մշակման և իրականացման համար
	30.12.2019
	220,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.14 
	24 ժամ անց  ԳՇՊ-ի լիսեռի խցվածքի վարքի լրացուցիչ վերլուծություն  (հովացման բացակայության դեպքում)՝  առաջին կոնտուրի առավել քան 260°С ջերմաստիճանի դեպքում  
	30.08.2019
	152,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.15 
	ՏԱ մեքենասրահի  +14,0 նշագծի ջրածածկման դեպքում՝  ՀԲՍ-6/0,4կՎ, ՄՌՎ-2 սրահ,  ԳՇՊ-ի ավտոմատիկայի սրահ առաստաղային անցքի միջոցով  ջրի մուտքը կանխող
 միջոցառումների մշակում և իրականացում  
	30.12.2019
	33,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.4.16 
	Ավտոնոմ այլընտրանքային միջոցների (դիզել պոմպերի ) ձեռքբերում  ջրի բորային լուծույթի՝  I կոնտուր մղման համար, ՊԱ-ի ՇԳ,1,2-ի լրասնուցման համար,  ՊՍՀՀ-ի ցայտավազանների և ԱՋՊԲ 1-4 լրալցման համար,  կամ ՀԱԷԿ-ի հոսանքաքզերծման դեպքում՝ ջրի այլընտրանքային աղբյուրներից հովացման ջրի ուղղակի մղման համար 
Համապատասխան սխեմաների (նախագծերի)մշակում և իրականացում
	30.12.2019
	715,0
	EC
	

	6.4.17 
	Լրացուցիչ միջոցառումների կատարում՝  ըստ սթրես թեստերի վերանայման արդյունքների
	30.12.2023
	5500,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.5. 
	ՃԱԹ-ների հետ տարվող աշխատանքներ
	24515,0
	Բոլորը
	

	
	
	13 770,0
	Վարկ
	

	
	
	10 378,0
	ՀԱԷԿ
	

	
	
	367,0
	МАГАТЭ
	

	6.5.1 
	ՃԱԹ-ների հետ աշխատելու համակարգի արդիականացման կոնցեպտի մշակում
	10.11.2016
	100,0
	Վարկ
	ԼՀ-9  
Ավարտված է

	6.5.2 
	ՀՃԱԹ-ների խորը եռաթանձրացման տեղակայանքի (ԽԵՏ) փոխարինում  
	30.09.2019
	2000,0
	Վարկ
	

	a) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.07.2019
	137,3
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.03.2018
	1440,7
	Վարկ
	ԼՀ-31

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ
	25.09.2019
	422,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	6.5.3 
	ՀՃԱԹ-ների աղային հալի ժամանակավոր պահման մետաղյա կոնտեյներների ձեռքբերում (4000 հատ)
	1585,0
	Բոլորը
	

	a) 
	1000 հատ
	12.2016
	317,0
	Վարկ
	ԼՀ -3 Ավարտված է

	b) 
	1000 հատ
	2019
	423,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	2000 հատ
	2020-2021
	845,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.5.4 
	ՃԱԹ-ների մեկուսացման համար չվերադարձվող պաշտպանական կոնտեյներների (ՉՊԿ) ձեռքբերում  
	2100,0
	Վարկ
	

	a) 
	1000 шт.
	2019
	2100,0
	Վարկ 
	ՇԼՀ-2

	6.5.5 
	ՉՊԿ-ների՝ աղային հալով լցման և ՉՊԿ-ների հերմետիկացման հանգույցի կառուցում, զինում և շահագործման հանձնում
	
	8830,0
	Վարկ
	

	a) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	
	680,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	
	5200,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ
	
	2950,0
	Վարկ
	ՇԼՀ-2

	6.5.6 
	ՃԱԹ-ների չափումների,  հաշվառման և վկայագրավորման համակարգի ներդրում
	30.11.2019
	637,0
	Բոլորը
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ
	30.03.2019
	135,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.06.2019
	367,0
	МАГАТЭ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ
	20.11.2019
	135,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.5.8 
	ՊՃԱԹ-ների պահեստարանի արդիականացում՝  մեկ հատվածամասը ՃԱԹ-ների թաղման կայանի տիպի պահեստարանի վերասարքավորելու հնարավորությամբ   
	2020-2023
	4263,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.5.9 
	ՊՃԱԹ-ների հետ իրականացվող աշխատանքների համակարգի արդիականացում
	2020-2023
	5000,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.6. 
	ԱՄՎ-ի հետ իրականացվող աշխատանքներ
	19 320,0
	Все 
	

	
	
	8300,0
	ՎԱՐԿ
	

	
	
	11020,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.6.1 
	№2 բլոկի պահման ավազանի տեխնիկական վիճակի վերականգնում և խիտ հանովի դարակաշարերի լրակազմի ձեռքբերում  ՎՊ՝  2ՊԱ վթարային բեռնաթափման ապահովման համար
	
	8200,0
	ՎԱՐԿ
	ՇԼՀ-2

	a) 
	Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ, անվտանգության հաժվարկային հիմնավորում: 2ՊԱ արդիականացման նախագծի մշակում 
	Աշխատանքի ավարտման ժամկետները սահմանափակված են МПС-1 եւ MПС-2 գործողությունների պայմաններով
	1720,0
	ՎԱՐԿ
	ՇԼՀ-2

	b) 
	2 ՊԱ մետաղական կոնստրուկցիաների թերությունների վերացման տեխնոլոգիայի մշակում, անվտանգության հիմնավորում
	
	5000,0
	ՎԱՐԿ 
	ՇԼՀ-2

	c) 
	Սարքավորման մատակարարում,տեխնոլոգիական եւ սպառողական նյութեր `ըստ ծրագրի հատկորոշման
	
	1150,0
	ՎԱՐԿ 
	ՇԼՀ-2

	d) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, թերությունների վերացում,փորձարկում, 
	
	130,0
	ՎԱՐԿ
	ՇԼՀ-2

	e) 
	МПС-270 փոխաբեռնման մեքենայի մեքենայական կոորդինատների ճշտգրտում 
	
	200,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.6.2 
	Ժամանակակից  МПС-270 փոխաբեռնման մեքենայի ձեռքբերում
	30.04.2018
	300,0
	ՎԱՐԿ 
	

	a) 
	Փաստաթղթերի մշակում և համաձայնեցում (անվտանգության հիմնավորում, ծրագրային ապահովում, ալգորիթմեր)
	30.04.2017
	100,0
	ՎԱՐԿ
	Ավարտված է 

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում (փոխարինվող գործիքի հետ մեկտեղ )
	ՊՆՎ -2017
	70,0
	ՎԱՐԿ 
	Ավարտված է 

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, սարքաբերում, կարգաբերում, փորձարկումներ, Հաշվետվություն
	30.04.2018
	130,0
	ՎԱՐԿ 
	ՇԼՀ-2

	6.6.3 
	Մետաղյա կոնտեյներներում աշխատած միջուկային վառելիքի երկարաժամկետ պահման տեխնիկատնտեսական հիմնավորում և կոնցեպտի մշակում
	2020
	270,0
	ՀԱԷԿ
	ՄԱԿ ՊԿ համաձայնեցում

	6.6.4 
	Պահեստարանի կառուցում և զինում ՝ մետաղյա կոնտեյներների ձեռքբերման միջոցով
	2020-2023
	10550.0
	ՀԱԷԿ
	ՄԱԿ ՊԿ համաձայնեցում

	a) 
	Հանգարային տիպի պահեստարանի նախագծի մշակում 
	2019
	400,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում (հանգար, ԲԱՄ, հատուկ փոխադրամիջոց, կոնտեյներ)
	2020
	8550,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, սարքավորման փորձարկում 
	2020-2023
	1600,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.7.  
	Ծանր վթարների կառավարում
	8 450,0
	Բոլորը
	

	
	
	2530,0
	ՀԱԷԿ
	

	
	
	3320,0
	DOE USA
	

	
	
	2600,0
	ЕС
	

	6.7.1 
	Ռեզերվային ճգնաժամային կենտրոնի  (ՌՃԿ) կառուցում և զինում
	
	2000,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, աշխատանքային փաստաթղթերի մշակում , գնահատում, սարքավորումների և նյութերի բնութագրեր
	30.11.2018
	150,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում 
	2018-2019
	1600,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ
	30.12.2019
	250,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.7.2 
	Վթարային կանգի վահանի (ՎԿՎ) սենյակի բնակելիությունը ապահովող միջոցառումների իրականացում
	30.12.2018
	330,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Նախագծի իրականացում (լրացում, մեկնաբանությունների վերացում), սարքավորումների եւ նյութերի հստակեցում
	30.06.2018
	100,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.06.2018
	200,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.12.2018
	30,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.7.3 
	Ռեակտորների ծածկույթի տակ գտնվող գազի արտահոսքի համակարգի ներդրումը 
	25.06.2020
	200,0
	ՀԱԷԿ
	

	a) 
	Նախագծի իրականացում (լրացում, մեկնաբանությունների վերացում), սարքավորումների եւ նյութերի հստակեցում անվտանգության հիմնավորում
	20.12.2018
	100,0
	ՀԱԷԿ
	

	b) 
	Թարմացված ծրագրի նախագծման համար լրացուցիր սարքավորումների եւ նյութերի մատակարարում
	20.12.2019
	100,0
	ՀԱԷԿ
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.06.2020
	0,0
	ՀԱԷԿ
	

	6.7.4 
	Ջրածնի խտության չափման վերահսկման և մոնիթորինգի համակարգի ներդրում հերմետիկ ծավալի մեջ , ինչխես նաև ջրածնի արտանետման համակարգ
	30.12.2020
	2800,0
	DOE USA
	

	a) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, էֆֆեկտիվության և անվտանգության հիմնավորում
	30.10.2019
	300,0
	DOE USA
	

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.06.2020
	2200,0
	DOE USA
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.12.2020
	300,0
	DOE USA
	

	6.7.5 
	Պասիվ ավտոկատալիտիկ վերամիավորման խցիկների (ռեկոմբինատորների) ձեռքբերում և ներդրում
	30.12.2020
	2600,0
	ЕС
	

	a) 
	Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, էֆֆեկտիվության և անվտանգության հիմնավորում
	30.10.2019
	100,0
	ЕС
	

	b) 
	Սարքավորման մատակարարում
	30.06.2020
	2280,0
	ЕС
	

	c) 
	Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ
	20.12.2020
	220,0
	ЕС
	

	6.7.6 
	Պոտենցիալ ծանր վթարների ցանկի մշակում, առանձին  ծանր վթարների (6-8 սցենար) վերլուծություն: Ծանր վթարների կառավարման վթարային շահագործման ընթացակարգերի և ձեռնարկների լրիվ լրակազմի մշակում:
	30.12.2020
	520,0
	DOE USA
	

	7.
	Չնախատեսված աշխատանքներ
	30.12.2019
	2861,0
	ՎԱՐԿ 
	

	∑
	
	300 000,0
	ՎԱՐԿ 
	

	
	
	56 732,0
	ՀԱԷԿ
	

	
	
	8 327,0
	DOE USA
	

	
	
	9 265.0
	ЕС
	

	Ընդամենը
	374 324,0
	


                        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
                      ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

                                                ՂԵԿԱՎԱՐ 

                                                                                          Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
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