                                                                                                        հավելված 8
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
 2009-2011ԹԹ.-ԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
	Հ/Հ
	Համայնքի անվանումը
	Ֆինանսավորման չափը/մլն.դրամ
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Ծանոթություն

	1. 
	Այգեհովիտ
	102,526
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ Համայնք,, ՀԲԳՁՓԱԳԶԾ
	Ավարտված է 100%-ով

	2. 
	Աչաջուր
	19.6
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ ԳԶՄՀ բարերար
	Ավարտված է 100%-ով

	3. 
	Ակնաղբյուր
	37
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ ՀՍՆՀ
	Ավարտված է 100%-ով

	4. 
	Ենոքավան
	9.0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ բարերար
	Գազիֆիկացված է 20%-áí

	5. 
	Լուսաձոր
	11.8
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸՀՍՆՀ
	Գազիֆիկացված ¿ 75%-áí

	6. 
	Դիտավան
	45.0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸՀՍՆՀ
	Գազիֆիկացված է 28,3 %

	7. 
	Խաշթառակ
	85,0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸՀՍՆՀ
	Գազիֆիկացված է 71,0 %

	8. 
	Լուսահովիտ
	27.0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸՀՍՆՀ
	Գազիֆիկացված է 43,0 %

	9. 
	Սարիգյուղ
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ բարերար
	Գազիֆիկացված է 55,2 %

	10. 
	Ն.Ծաղկավան
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸՄԶՆ
	Գազիֆիկացված է 33,0 %

	11. 
	Սևքար
	-
	Համայնք, ՄԶՆ
	Գազիֆիկացված է 51,8  %

	12. 
	Վազաշեն
	39,64
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ Համայնք,, ՀԲԳՁՓԱԳԶԾ
	Գազիֆիկացված է 60,0 %

	13
	Հաղարծին
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 86,9 %

	14
	Թեղուտ
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 75,5 %

	15
	Արճիս
	-
	Համայնք,, ՀԲԳՁՓԱԳԶԾ
	Գազիֆիկացված է 88,3 %

	16
	Բերդավան
	25,0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ Համայնք,բարերար
	ավարտված է 100%-ով

	17
	Դովեղ
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	ավարտված է 100%-ով

	18
	Զորական
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	ավարտված է 100%-ով

	19
	Կողբ
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	ավարտված է 100%-ով

	20
	Այգեպար
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 47,7 %

	21
	Այգեձոր
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 20,7 %

	22
	Արծվաբերդ
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 95,0 %

	23
	Թովուզ
	11.0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸբարեգործներ
	Գազիֆիկացված է 63,3 %

	24
	Վ.Կ.Աղբյուր
	85,0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ Համայնք,, ՀԲԳՁՓԱԳԶԾ
	² ավարտված է 100%-ով

	25
	Մովսես
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 100 %

	26
	Նորաշեն
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 80,0 %

	27
	Չինչին
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	ավարտված է 100%-ով

	28
	Չորաթան
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ 
	ավարտված է 100%-ով

	29
	Չինարի
	74,0
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ Համայնք,, ՀԲԳՁՓԱԳԶԾ
	Գազիֆիկացված է 31,3 %

	30
	Պառավաքար
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 97,0 %

	31
	Վարագավան
	-
	<<ՀայՌուսգազարդ>>ՓԲԸ
	Գազիֆիկացված է 95,0 %


