

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
(Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն)

01.01.18թ.-01.01.19թ. ժամանակահատվածի համար

ՊՍ հոդը	Կատարող կողմը	Ծրագրային դասիչը				Չափորոշիչ կոդը	Փառատների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Չափորոշիչի տեսակը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ							
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդը	Փառատների շարժի կոդը						Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան կանխատեսումների	ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+սյ 2)	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)	Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)		
																	1	2
104021	2	1018	ԱԾ	03				<< հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական								
								Մշակված չէ	որակական									
								<Բ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր										
								<< հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում										
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)			x		x					
104021	2	1018	ԱԾ	04				<< հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական								
								Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր										
								<< հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Մշակված չի	որակական								
								Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս (հազար դրամ)			x		x					
104021	2	1018	ԱԾ	05				<< հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական								
								ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող "Հազարամյակի մարտահրավեր" դրամաշնորհային ծրագիր խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Մշակված չի	որակական								
								Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս (հազար դրամ)			x		x					
104021	2	1018	ԱԾ	11				<< հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական								
								Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր	Մշակված չէ	որակական								
								<< հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում										
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)			x		x					

ՊՄ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը			Չափորոշիչի կոդը	Փառատների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Չափորոշիչի տեսակը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ							
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդը						Փառատների շարժի կոդը	Տրամադրված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Տրամադրված փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	ճշված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+սյ 2)	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)	Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)	
																	1
104021	2	1018	ԱԾ	12			ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական								
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Մշակված չէ	որակական								
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x				
104021	2	1086	ԱԾ	01			ՀՀ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում	ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական								
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի համակարգում և ղեկավարում	Մշակված չի	որակական								
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x	x			
104021	2	1086	ԱԾ	02			Գյուղատնտեսության քաղաքականության փաստաթղթի վերլուծություն իրականացնելու համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների ամրապնդում										

ՊՄ Կոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը			Չափորոշիչի կոդը	Փառատրոսների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Չափորոշիչի տեսակը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ							
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդը						Փառատրոսների շարժի կոդը	Չափորոշիչի տեսակը	Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+սյ 2)	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)	Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)
												1	2	3	4	5	6
							Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացում» դրամաշնորհային ծրագիր	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական								
							Մշակված չէ	որակական									
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x				
104021	2	1018	ԱԾ	13			ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական								
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր	Մշակված չէ	որակական								
							ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x			
104021	2	1018	ԱԾ	16			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական							
							Մշակված չէ	որակական									
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x				
104021	2	1018	ԱԾ	17			Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստացողին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) Ստանդարտը:	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական								
							Մշակված չէ	որակական									
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի արդյունաբերական ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x			

ՊՍ հոդ	Կատարող կոդ	Ծրագրային դասիչը				Չափորոշիչի կոդը	Փառատրոսների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Չափորոշիչի տեսակը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ					
		Ծրագրի դասի չը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ												
				Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Ցուցանիշի փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)						ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+սյ 2)	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)	Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)		
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	Ճ	1	2	3	4	5	6	
104021	2	1018	ԱԾ	18			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի իրականացվող Հանքարդյունաբերության ոլորտի ըաղաքականության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Ծրագրի նպատակն է աջակցել հանքարդյունաբերության ոլորտի ըաղաքականության («Քաղաքականություն») մշակմանը, որի առանցքում Հայաստանում կայուն տնտեսական աճին հանքարդյունաբերության ոլորտի նպաստի ամրապնդումն է:								
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չէ	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		
104021	2	1018	ԿՊ	02			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չէ	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		
104021	2	1018	ԿՊ	03			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր: Վարչական սարքավորումների և համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չէ	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		
104021	2	1018	ԿՊ	05			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր՝ Սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չէ	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		

ՊՍ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը				Չափորոշիչի կոդը	Փառատրոսների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քարգաքանության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Չափորոշիչի տեսակը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ					
		Ծրագրի դասիչը	Քարգաքանության միջոցառման դասիչը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ												
				Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)						ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+սյ 2)	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)	Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)		
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	Ճ	1	2	3	4	5	6	
104021	2	1018	ԿՊ	06			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չեն	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		
104021	2	1018	ԿՊ	07			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չեն	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		
104021	2	1018	ԿՊ	08			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չեն	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		
104021	2	1018	ԿՊ	09			ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՌԴ ֆինանսների նախարարության միջև՝ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց ֆինանսական օգնության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չեն	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		

ՊՄ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը				Ծրագրի կամ ֆարգավանության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչի կոդը	Փառատների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ ֆարգավանության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Չափորոշիչի տեսակը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ					
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ծրագրի կոդը	Փառատների կոդը							Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Ցուցանիշի փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+սյ 2)	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)	Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)
104021	2	1018	ԿՊ	10				Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի արդյունախանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստաֆորին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՆԾԹՆ) Ստանդարտը:		1	2	3	4	5	6	
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	ընտանական								
								Մշակված չէ	որակական								
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	x	x	x	x	x				
104021	2	1018	ԵՊ	03				Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Սարքավորումների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ վարկային համաձայնագրի	ընտանական								
								Մշակված չէ	որակական								
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	x	x	x	x	x				
104021	2	1018	ԵՊ	04				Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Ծենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում								
								ըստ վարկային համաձայնագրի	ընտանական								
								Մշակված չէ	որակական								
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	x	x	x	x	x				

ՊՄ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը				Չափորոշիչի կոդը	Փառատարների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Չափորոշիչի տեսակը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ					
		Ծրագրի դասի չը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ							Տարբերության պատճառը (այ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և այ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)					
				Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)							ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (այ 1+այ 2)	Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (այ 4-այ 3)		
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	Ճ	1	2	3	4	5	6	
104021	2	1086	ԾՏ	01			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր	ՀՀ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգչային տեխնիկայի, կահույքի և անասնաբուժական սարքավորումներ ձեռքբերում, Կոտայքի և Կայրջ ծորի մարզերում անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնների կառուցում								
							Սրանսֆերտներ գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման և (կամ) զարգացման նպատակով Շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	ըստ վարկային համաձայնագրի	քանակական							
								Մշակված չի	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		
104021	2	1086	ԾՏ	02			Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և զեռահատման կարողությունների զարգացում» դրամաշնորհային ծրագիր	Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի ներդրում								
								Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և զեռահատման կարողությունների զարգացում» դրամաշնորհային ծրագիր	քանակական							
								Մշակված չի	որակական							
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		x	x	x	x	x		

ՊՍ հոդ	Կատարող կողմ	Ծրագրային դասիչը				Չարդյունքի կոդը	Պաշարների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)												
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ծ	Դ					Ե	Զ	Շ	Տ	Ս	Պ	Ղ	Ռ					
																		7	8	9	10	11
104021	2	1018	ԱԾ	03				ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում													
								ըստ վարկային համաձայնագրի														
								Մշակված չէ														
								ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում													
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	345,556.40	-	19,200.00	326,356.40	153,265.87	-	173,090.53							
								1. «Աջակցություն ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը Պետական ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՏԿՏԿ) Տեխնիկական պահանջների սահմանման, մատակարարի ընտրության և Համակարգի մշակման և ներդրման գործընթացի վերահսկման հարցերում» խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման նպատակով մրցույթի ամփոփումը հետաձգվել է Պատվիրատուի կողմից (ՀՀ ֆինանսների նախարարություն):														
								2. «Գույքի և եկամուտների հայտարարագրման համակարգի արդիականացմանն ուղղված խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման նպատակով» մրցույթի ամփոփումը հետաձգվել է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ նոր կառավարության ծրագրում սահմանվել են հավակրոագրի հանձնաժողովի նոր լիազորություններ, որոնց իրականացման համար պետք է կատարվեն օրենսդրական փոփոխություններ:														
104021	2	1018	ԱԾ	04				ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում													
								Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում													
								ըստ վարկային համաձայնագրի														
								Մշակված չի														
								Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս (հազար դրամ)	117,259.40		34,700.00	151,959.40	103,574.57	-	48,384.83							
								Ծրագրի ավարտն է՝ 2019թ. հունվարի 31-ը: 2018 թվականին նախատեսված բոլոր հանձնարարականները հաջողությամբ իրականացվել և ավարտվել են: Կատարման տրուկաչափը պայմանավորված է գումարների տնտեսումով, ինչպես նաև արտարժույթի փոխաժեռի տատանումներով:														
104021	2	1018	ԱԾ	05				ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող "Հազարամյակի մարտահրավեր" դրամաշնորհային ծրագիր խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում													
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի														
								Մշակված չի														
								Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս (հազար դրամ)	110,846.10	-	110,846.10	36,032.95	-	74,813.15							Խնայողություն:	
104021	2	1018	ԱԾ	11				ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում													
								ըստ վարկային համաձայնագրի														
								Մշակված չէ														
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	292,430.70	-	43,109.30	249,321.40	8,964.26	-	240,357.14							
								Վարկային ծրագիրը ստեղծված է 2016թ-ից, ներկայումս ՀԲ-ի հետ ընթանում են թնտեսաբանական ծրագրի վերակառուցման ուղղությամբ և իրականացման հետագա քննադատման ընթացքը ապահովելու հարցերը:														

ՊՍ հոդ	Կատարողի կոդ	Ծրագրային դասիչը			Չափորոշիչի կոդ	Պաշարների շարժի կոդ	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)						
		Ծրագրի դասիչ	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդ					Տուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Տուցանիշի փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7-սյ 8)	Փաստացի ցուցանիշը (դրամավորային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)	Տարբերության պատճառը (սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)	
Ը	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	7	8	9	10	11	12	
104021	2	1018	ԱԾ	12			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Սվլալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	455,684.60	15,500.00	440,184.60	280,653.49	159,531.11	1. ՀՀ ԱԱՀՆ նախարարի 2017թ. հուլիսի 19-ի թիվ 100-Ա/1 հրամանի կատարումն ապահովելու նպատակով իրականացվեցին փոփոխություններ գործող և նոր ստեղծվող համայն սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների (ՀՄՏՏԿ) ստեղծման նպատակով հատկացված շենքային տարածքների համար արդեն մշակված և մշակվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում: 2. 2018թ. տարեկանի դեռ առկա չէին թվով 23 ՀՄՏՏԿ-ների հաստատման վերաբերյալ որոշումներ կամ ավանդված չէին տարածքների անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքները: 3. 2018թ. ընթացքում երկու անգամ անհրաժեշտություն առաջացավ փոփոխություններ կատարելու Ծրագրի կառավարման խորհրդի կազմում՝ 2018թ. մայիսին ՀՀ նոր Կառավարության ձևավորման և 2018թ. նոյեմբերին նույն տարվա դեկտեմբեր ամսին ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման հանգամանքներով պայմանավորված: 4. 2018թ. մայիսին արդեն պատրաստ էր Ծրագրի գործողության ժամկետը ևս երկու տարով երկարացնելու մասին որոշումը, ինչը, սակայն, կասեցվեց՝ կապված ՀՀ Կառավարության փոփոխության հետ: Ծրագրի գործողության ժամկետի երկարացման մասին որոշման (այն կայացվեց միայն սեպտեմբերին) ուշացման պատճառով ևս ավանդված մի շարք աշխատանքներ չկատարվեցին քանի որ այդ աշխատանքները չէին կարող ավարտվել մինչև Ծրագրի ավարտը՝ 2018թ. դեկտեմբեր ամիսը:
							ըստ վարկային համաձայնագրի								
							Մշակված չէ								
104021	2	1086	ԱԾ	01			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի համակարգում և ղեկավարում	ՀՀ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում	Սվլալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	2,134,867.40	22,663.30	2,157,530.70	1,512,578.30	644,952.40	Թերակատարման պատճառները հետևյալն են՝ 1. կողմերատիվներին գյուղտնիկայի մատակարարման և համայնքային շինաշխատանքների կատարման մրցույթների չկատարվելը, ինչպես նաև որոշ շին աշխատանքների իրականացման նպատակով հայտարարված մրցույթների արդյունքում կնքված Պայմանագրերը կասեցվել են, քանի որ հնարավոր չէր աշխատանքների կատարումը 2018թ. ընթացքում՝ անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով: 2. Ծրագրով նախատեսված դրամաշնորհների 4-րդ փուլը չի հայտարարվել հիմնադրամի կառավարման խորհրդի քաջակալության և սենդամթերքի անվտանգության համակարգի վերաբերյալ ՀՀ-ի հետ հստակեցման անհրաժեշտության հետ կապված:
							ըստ վարկային համաձայնագրի								
							Մշակված չի								
104021	2	1086	ԱԾ	02			Գյուղատնտեսության քաղաքականության փաստահեղ Վերլուծություն իրականացնելու համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների ամրապնդում	Գյուղատնտեսության քաղաքականության փաստահեղ Վերլուծություն իրականացնելու համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների ամրապնդում							

ՊՄ Կոդ	Կատարող կոդ	Ծրագրային դասիչը				Չարդյունքի կոդ	Փառատների շարժի կոդ	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)					
		Ծրագրի դասիչ	Քաղաքականության միջոցառման դասիչ	Չարդյունքի կոդ	Փառատների շարժի կոդ					Տուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Տուցանիշի փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7-սյ 8)	Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)	Տարբերության պատճառը (սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	7	8	9	10	11	12	
							Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացում» դրամաշնորհային ծրագիր	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի							
							Մշակված չէ	Մշակված չէ							
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	550,401.50	-	550,401.50	-	550,401.50			Թերակատարման պատճառն է՝ դրամաշնորհային ծրագրի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելը և ՀՔ հետ տեխնիկական առաջարկները համաձայնեցնելը: Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխմամբ ծրագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2020թ. մայիսի 31-ը: ՀՔ-ի կողմից հաստատումից հետո վերանայվել է գնումների պլանը, որով կնախատեսվում են նաև ՀՀ համաֆինանսավորման մասով ծախսեր:
104021	2	1018	ԱԾ	13			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում							
							ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի							
							Մշակված չէ	Մշակված չէ							
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	343,929.30	-	343,929.30	31,845.68	312,083.62		Թերակատարման հիմնական պատճառը այն է, որ տարվա ընթացքում նախատեսված իրականացվելիք մրցույթների տեխնիկական հանձնարարականների /ՏՀ/ մշակման, և դրանց, ինչպես նաև գնահատման արդյունքների Համաշխարհային Բանկի կողմից հաստատման գործընթացը շատ երկար տևեց, որի արդյունքում հայտարարված մրցույթների շրջանակներում պայմանագրերը կկնքվեցին տարվա վերջում, ուստի դրանց իրականացումը տեղի կունենա 2019թ-ին:	
104021	2	1018	ԱԾ	16			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում							
							ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի							
							Մշակված չէ	Մշակված չէ							
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	15,746.00	-	15,746.00	3,194.40	12,551.60		Ծրագրի ակարսն է՝ 30.11.2018թ.: Ծրագրին հաջորդությամբ իրականացվել է: Ծրագրի արդիւրը իրականացվել է 2018թ. 4-րդ եռամսյակում: Կատարման տրվոսպակիը պայմանավորված է գումարների տեսեսումով:	
104021	2	1018	ԱԾ	17			Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստացողին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) Ստանդարտը:	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստացողին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) Ստանդարտը:							
							ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի							
							Մշակված չէ	Մշակված չէ							
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի արդյունաբերող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	-	99,483.90	99,483.90	51,376.40	48,107.50	Ազգային զեկուցի կազմման ժամկետի հետաձգմամբ պայմանավորված զեկուցը կազմող կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է առավել երկար ժամկետով, ուստի վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2019 թվականի առաջին եռամսյակին: Մրցույթի արդյունքում տվյալ կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է նախատեսվածից շուրջ 5,000,000 դրամով պակաս արժեքով: Ազգային զեկուցի երկրպագման կոնֆերանսը և մարզային հանդիպումները, կիրականացվեն 2019 թ. առաջին եռամսյակում՝ զեկուցի հրապարակումից հետո: Միաժամանակ նախատեսված երկու ԱՃԹՆ-ի միջազգային խորհրդի նիստերից միայն մեկի մասնակցության համար է գործուղման ծախս կատարվել այս դրամաշնորհից:	

ՊՍ հոդ	Կատարող կողմ	Ծրագրային դասիչը					Չարդյունքի կոդը	Փառատրոնի շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)									
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ե	Դ	Գ					Տ	Ֆ	Յ	Զ	Շ	Ո	Պ	Ղ		
																			7	8
104021	2	1018	ԱԾ	18					Ծրագրի նպատակն է աջակցել հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության («Քաղաքականություն») մշակմանը, որի առանցքում Հայաստանում կայուն տնտեսական աճին հանքարդյունաբերության ոլորտի նպաստի ամրապնդումն է:											
									ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի											
									Մշակված չէ											
									Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	-	134,339.00	134,339.00	1,016.53	-	133,322.47				Դրամաշնորհով նախատեսվող երկու հետազոտությունների համար անցկացվելիք մրցույթի հայտարարության ժամկետները պարբերաբար հետաձգվել են տեխնիկական առաջարկների վերջնական տարբերակի շուրջ առկա տարածայնությունների և մրցույթին դիմող կազմակերպությունների սակավության պատճառով: Ծրագրի հիմնական միջոցառումների անցկացումը նախատեսված է 2019 թվականին: 2018 թվականի ընթացքում իրականացվել է միայն մեկ գործուղման համար մասնաճիւղ:
104021	2	1018	ԿՊ	02					Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում											
									ըստ վարկային համաձայնագրի											
									Մշակված չէ											
									Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	1,375,046.60	-	460,000.00	915,046.60	851,455.78	-	63,590.82			Չեն կայացել հայտարարված հետևյալ մրցույթները: 1) Էլեկտրոնային նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգի մատակարարում և տեղադրում 2) Ոստիկանության համար օպերատիվ կառավարման փորձնական համակարգերի մատակարարման և տեղադրման (մարզերում) 3) Էլ.կառավարման, Mobile ID համակարգի, զանգերի ընդունման կենտրոնի և քաղաքացիների հետ հետադարձ կապի վերլուծության իրականացման համար միասնական պրոտայի մատակարարում և տեղադրում:
104021	2	1018	ԿՊ	03					Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում											
									ըստ վարկային համաձայնագրի											
									Մշակված չէ											
									Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ արդիականացման ծրագիր: Վարչական սարքավորումների և համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	1,037,147.80	480,000.00	1,517,147.80	1,492,495.27	-	24,652.53			Ծրագրի ավարտն է՝ 2019թ. հունվարի 31-ը: 2018 թվականին նախատեսված բոլոր հանձնարարականները հաջողությամբ իրականացվել և ավարտվել են: Կատարման տրուհազգացվող պայմանավորված է գումարների տնտեսումով:	
104021	2	1018	ԿՊ	05					Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում											
									ըստ վարկային համաձայնագրի											
									Մշակված չէ											
									Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր Սարքավորումների ձեռքբերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	408,864.20	-	408,864.20	-	-	-	-	-	-	Վարկային ծրագիրը ստեղծված է 2016թ-ից, ներկայումս ՀՔ-ի հետ ընթանում են ընտրություններ ծրագրի վերակառուցման ոլորտում և իրականացման հետագա բնականորեն ընթացքը ապահովվելու հարցերը:

ՊՍ հոդ	Կատարող կողմ	Ծրագրային դասիչը				Չարդյունքի կոդը	Փնայանքների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)							
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ծրագրի հոդ	Կոդ					Ե	Զ	Տրամադրված հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Տրամադրված փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)	Փաստացի ցուցանիշը (դրամադրված ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)	Տարբերության պատճառը (սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)
104021	2	1018	ԿՊ	06				Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում									
								ըստ վարկային համաձայնագրի									
								Մշակված չեն									
								Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում									
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	232,281.70	-	232,281.70	-	-	-	-	Վարկային ծրագիրը ստեղծված է 2016թ-ից, ներկայումս ՀՔ-ի հետ ընթանում են ըննարկումներ ծրագրի վերակառուցման ուղղությամբ և իրականացման հետագա բնականորեն ընթացքը ապահովելու հարցերը:	
104021	2	1018	ԿՊ	07				Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում									
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի									
								Մշակված չեն									
								Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռք բերում									
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	111,458.80	-	111,458.80	14,157.00	97,301.80	-	Տարվա ընթացքում նախատեսված իրականացվելից մրցույթների տեխնիկական հանձնարարականների /ՏՀ/ մշակման, ինչպես նաև գնահատման արդյունքների Համաշխարհային Բանկի կողմից հաստատման գործընթացը շատ երկար է տևում, որի արդյունքում հայտարարված մրցույթների հիմնական մասը դեռևս գտնվում է գնահատման փուլում և ակնկալվում է, որ դրանց շրջանակներում պայմանագրերը լավագույն դեպքում կկնքվեն տարվա վերջում և արդեն իսկ կիրականացվեն 2019թ-ին: Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման տեխնիկական մասնագիրը (ՏՄ) կմշակվի վերանորոգման աշխատանքները սկսելուց հետո:		
104021	2	1018	ԿՊ	08				Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում									
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի									
								Մշակված չեն									
								Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում									
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	114,828.00	-	114,828.00	-	114,828.00	-	Տարվա ընթացքում նախատեսված իրականացվելից մրցույթների տեխնիկական հանձնարարականների /ՏՀ/ մշակման, ինչպես նաև գնահատման արդյունքների Համաշխարհային Բանկի կողմից հաստատման գործընթացը շատ երկար է տևում, որի արդյունքում հայտարարված մրցույթների հիմնական մասը դեռևս գտնվում է գնահատման փուլում և ակնկալվում է, որ դրանց շրջանակներում պայմանագրերը լավագույն դեպքում կկնքվեն տարվա վերջում և արդեն իսկ կիրականացվեն 2019թ-ին: ՀՀ ՎԿ տարածքների հիմնական ենթակառուցվածքների վերանորոգման միջոցառումը հնարավոր է սկսել նախագծման փաստաթղթերը ներկայացնելուց և ՀՔ թիմի կողմից հաստատելուց հետո:		
104021	2	1018	ԿՊ	09				Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում									
								ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՌԴ ֆինանսների նախարարության միջև՝ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց ֆինանսական օգնության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում									
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	511,180.20	-	511,180.20	-	511,180.20	-	Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի մատակարարման և տեղադրման (GFMIS) համար մրցույթային փաստաթղթերը պատվիրատուի կողմից դեռ չեն տրամադրվել ՀՀ ՖՆ ԱՖՇԿԿ ՊՀ-ին, որի պատճառով դեռ չի հայտարարվել մրցույթը:		

ՊՍ Կոդ	Կատարող կոդ	Ծրագրային դասիչը				Չարդյունքի կոդ	Փառատների շարժի կոդ	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)					
		Ծրագրի դասիչ	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ծրագրի կոդ	Չարդյունքի կոդ					Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրականացման ակտի (+/-)	Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7-սյ 8)	Փաստացի ցուցանիշը (դրամավորային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)	Տարբերության պատճառը (սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)
104021	2	1018	ԿՊ	10			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի արդյունախանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստաֆորդին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՆԹՆ) Ստանդարտը:							
							ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի								
							Մշակված չէ								
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	-	1,159.30	1,159.30	836.10	-	323.20	Դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված սարքավորումների ձեռք բերումը իրականացվել է 4-րդ եռամսյակում: Կատարվել է գումարների տնտեսում :	
104021	2	1018	ԵՊ	03			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Սարքավորումների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում							
							ըստ վարկային համաձայնագրի								
							Մշակված չէ								
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	753,020.50	-	120,000.00	633,020.50	276,452.07	-	356,568.43	2018թ. մայիսին ՀՀ նոր կառավարության ձևավորման հետ կապված Ծրագրի կատարման խրոհորդը ձևավորվեց միայն հուլիս ամսի կեսերին, ինչը պատճառ հանդիսացավ ծրագրային աշխատանքների ձգձգման, հետևաբար նաև դրանց համար նախատեսված ծախսերի թերակատարման: Պլանավորված շինարարական աշխատանքների ուղացման հանգամանքները պատճառ հանդիսացան նաև ՀՍԾՏԿ-ների համար կառուցվել և կառավորման միջոցների, համակարգչային և տեխնիկական այլ միջոցների ձեռք բերման ուղղությամբ պլանավորված աշխատանքների իրականացման համար:
104021	2	1018	ԵՊ	04			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Ծեծեծի և շինությունների հիմնանորոգում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում							
							ըստ վարկային համաձայնագրի								
							Մշակված չէ								
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	883,980.60	-	883,980.60	387,914.48	-	496,066.12	Թերակատարումը գլխավորապես պայմանավորված էր ՀՀ նախկին կառավարության կողմից ՀՀ տարբեր տարածքներում ստեղծվելիք Համալիր սոցիալական ծառայությունների (ՀՍԾՏԿ) ստեղծման հետ կապված չափորոշիչների փոփոխություններով, որոնց պատճառով հետ ընկան Ծրագրի ֆինանսական ծախսումների ամենամեծ բաժնեմասն ապահովող շինարարական աշխատանքները: ՀՍԾՏԿ-ների նախագծնախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքների, ինչպես նաև Ծրագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին որոշման կայացման ուղացման հանգամանքները պատճառ հանդիսացան պլանավորված նոր շինարարական աշխատանքների մեկնարկման համար:	

ՊՍ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը				Չարդյունքի կոդը	Փառատրոսների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քարտաբանության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)					
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ծրագրի հասիչը	Ծրագրի կոդը					Տրամադրված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Տրամադրված փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)	Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում	Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)	Տարբերության պարզաբանումը (սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	7	8	9	10	11	12	
104021	2	1086	ԾՏ	01			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր	ՀՀ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգչային տեխնիկայի, կահույքի և անասնաբուժական սարքավորումներ ձեռքբերում, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերում անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնների կառուցում							
							Մշակված չի	Մշակված չի							
							Տրանսֆերտներ գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման և (կամ) զարգացման նպատակով Շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	318,993.50	-	22,663.30	296,330.20	166,041.04	130,289.16	Վարկային ծրագրի շրջանակներում 2018 թվականին ապրանքների ձեռք բերման մասով նախատեսված մրցույթների մի մասը չի կայացել թավարար թանակով հայտեր չստանալու պատճառով: Ինչպես նաև վատ եղանակի պատճառով մի շարք շինարարության պայմանագրեր կասեցվել են: Շինարարական աշխատանքների մասով ընտրված համայնքներում աշխատանքներ են տարվում հողատարածքների տրամադրման ուղղությամբ:
104021	2	1086	ԾՏ	02			Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացում» դրամաշնորհային ծրագիր	Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի ներդրում							
							Մշակված չի	Մշակված չի							
							Տրամադրված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար	Տրամադրված փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)	23,930.50	-	23,930.50	-	23,930.50	Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխմամբ ծրագրի ժամկետը երկարացվել է մինչև 2020թ. մայիսի 31-ը: ՀՀ-ի կողմից հաստատումից հետո վերանայվում է գնումների պլանը, որով կնախատեսվում են նաև ՀՀ համաֆինանսավորման մասով ծախսեր:	

ՊՍ հոդ	Կատարողի կոդ	Ծրագրային դասիչը			Չափորոշիչի կոդ	Պաշարների շարժի կոդ	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ծրագրի ընթացիկ կատարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները		
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Միջոցառման դասիչը					Ծրագրի ցուցանիշների (այ.5, այ.11) ընթացիկ ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾ, ԱՀԾ և այլ) նպատակների վրա	Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող / ցանկայի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար	Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ - ավարտ)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	13	14	15
104021	2	1018	ԱԾ	03			ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	<p>ըստ վարկային համաձայնագրի</p> <p>Մշակված չե</p>			
							ՀՔ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր				
							ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019	
104021	2	1018	ԱԾ	04			ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	<p>ըստ վարկային համաձայնագրի</p> <p>Մշակված չի</p>			
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր				
							ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս (հազար դրամ)	Ծրագիրն ավարտվել է 31.01.2019թ. -ին:		
104021	2	1018	ԱԾ	05			ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող "Հազարամյակի մարտահրավեր" դրամաշնորհային ծրագիր խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	<p>ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի</p> <p>Մշակված չի</p>			
							ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր				
							ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս (հազար դրամ)	Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019	
104021	2	1018	ԱԾ	11			ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	<p>ըստ վարկային համաձայնագրի</p> <p>Մշակված չէ</p>			
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր				
							ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)			

ՊՄ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը			Չափորոշիչի կոդը	Փառատների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ծրագրի ընթացիկ կատարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները		
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ե					Ծրագրի ցուցանիշների (այ.5, այ.11) ընթացիկ ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾ, ԱՀԽԾ և այլ) նպատակների վրա	Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող / ցանկայի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար	Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ - ավարտ)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	13	14	15
104021	2	1018	ԱԾ	12			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Նվազ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019
104021	2	1086	ԱԾ	01			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի համակարգում և ղեկավարում	ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում	Նվազ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019
104021	2	1086	ԱԾ	02			Գյուղատնտեսության քաղաքականության փաստաթղթի վերլուծություն իրականացնելու համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների ամրապնդում	Գյուղատնտեսության քաղաքականության փաստաթղթի վերլուծություն իրականացնելու համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների ամրապնդում			

ՊՄ հոդը	Կատարող կողմ	Ծրագրային դասիչը			Չարդյունքի կոդը	Պաշարների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ծրագրի ընթացիկ կատարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները		
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Ե					Ծրագրի ցուցանիշների (այ.5, այ.11) ընթացիկ ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾ, ԱՀԻՇ և այլ) նպատակների վրա	Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող / ցանկայի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար	Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ - ավարտ)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	13	14	15
							Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացում» դրամաշնորհային ծրագիր	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի			
								Մշակված չէ			
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)			01.01.2019-30.06.2019
104021	2	1018	ԱԾ	13			ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի		
								Մշակված չէ			
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր	ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի		
								Մշակված չէ			
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի		
								Մշակված չէ			
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		Ծրագրին ավարտել է 30.11.2018թ.	
104021	2	1018	ԱԾ	17			Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստացողին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) Ստանդարտը:	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստացողին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) Ստանդարտը:	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի		
								Մշակված չէ			
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի արդյունաբերական ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)			01.01.2019-30.06.2019

ՊՄ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը			Չափորոշիչի կոդը	Պաշարների շտաբի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ծրագրի ընթացիկ կատարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները		
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդը					Ծրագրի ցուցանիշների (այ.5, այ.11) ընթացիկ ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾ, ԱՀԴԾ և այլ) նպատակների վրա	Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող / ցանկայի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտաբի համար	Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ - ավարտ)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	13	14	15
104021	2	1018	ԱԾ	18			Ծրագրի նպատակն է աջակցել հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության («Քաղաքականություն») մշակմանը, որի առանցքում Հայաստանում կայուն տնտեսական աճին հանքարդյունաբերության ոլորտի նպաստի ամրապնդումն է:				
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերում	ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի			
							Մշակված չէ				
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)			01.01.2019-30.06.2019	
104021	2	1018	ԿՊ	02			Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում				
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	ըստ վարկային համաձայնագրի			
							Մշակված չէ				
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	Նախատեսված գումարները իրականացման փուլում են:		01.01.2019-30.06.2019	
104021	2	1018	ԿՊ	03			Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում				
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր: Վարչական սարքավորումների և համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում	ըստ վարկային համաձայնագրի			
							Մշակված չէ				
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)	Ծրագրին ավարտվել է 31.01.2019թ. -ին:			
104021	2	1018	ԿՊ	05			Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում				
							Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր Սարքավորումների ձեռքբերում	ըստ վարկային համաձայնագրի			
							Մշակված չէ				
							Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)				

ՊՍ հոդ	Կատարող կողմ	Ծրագրային դասիչը				Պաշարների շարժի կողմ	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ծրագրի ընթացիկ կատարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները		
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդը	Ծրագրի ցուցանիշների (այ.5, այ.11) ընթացիկ ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ուսզնակարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀԻՄ և այլ) նպատակների վրա				Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող / ցանկայի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար	Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ - ավարտ)	
											Ը
104021	2	1018	ԿՊ	06		Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում ըստ վարկային համաձայնագրի Մշակված չէ				
104021	2	1018	ԿՊ	07		Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի Մշակված չէ				01.01.2019-30.06.2019
104021	2	1018	ԿՊ	08		Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վիճակագրական համակարգի զարգացման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի Մշակված չէ				01.01.2019-30.06.2019
104021	2	1018	ԿՊ	09		ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՌԴ ֆինանսների նախարարության միջև՝ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց ֆինանսական օգնության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի Մշակված չէ				
							Սվլալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)				

ՊՄ հոդ	Կատարողի կոդ	Ծրագրային դասիչը				Չափորոշիչի կոդ	Փառատների շարժի կոդ	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ծրագրի ընթացիկ կատարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները		
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդ	Փառատների շարժի կոդ					Ծրագրի ցուցանիշների (այ.5, այ.11) ընթացիկ ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ուսումնական ծրագրեր, ՄԺԾ, ԱՀԴԾ և այլ) նպատակների վրա	Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող / ցանկայի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար	Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ - ավարտ)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	13	14	15	
104021	2	1018	ԿՊ	10			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի արդյունախանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Ստաֆորդին հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման հարցում՝ իրականացնելով Արտահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹԼ) Ստանդարտը:				
								ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի				
								Մշակված չէ				
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		Նախատեսված գնումները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019	
104021	2	1018	ԵՊ	03			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Սարքավորումների ձեռք բերում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում				
								ըստ վարկային համաձայնագրի				
								Մշակված չէ				
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		Նախատեսված գնումները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019	
104021	2	1018	ԵՊ	04			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Ծենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում				
								ըստ վարկային համաձայնագրի				
								Մշակված չէ				
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		Նախատեսված գնումները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019	

ՊՄ հոդը	Կատարողի կոդը	Ծրագրային դասիչը				Չափորոշիչի կոդը	Փառատների շարժի կոդը	Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը	Չափորոշիչը (նկարագրությունը)	Ծրագրի ընթացիկ կատավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները		
		Ծրագրի դասիչը	Քաղաքականության միջոցառման դասիչը	Չափորոշիչի կոդը	Փառատների շարժի կոդը					Ծրագրի ցուցանիշների (այ.5, այ.11) ընթացիկ ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾ, ԱՀԴԾ և այլ) նպատակների վրա	Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող / ցանկայի արդյունքներից (նպատակներից) տարրերությունը շտկելու համար	Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ - ավարտ)
Ա	Բ	Գ	Դ	Ե	Զ	Է	Ը	Թ	13	14	15	
104021	2	1086	ԾՏ	01			Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր	ՀՔ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում համակարգչային տեխնիկայի, կահույքի և անասնաբուժական սարքավորումներ ձեռքբերում, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերում անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնների կառուցում				
							Մշակված չի	Մշակված չի				
							Տրանսֆերտներ գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման և (կամ) զարգացման նպատակով Շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում	Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)		Նախատեսված գնումները իրականացման փուլում են:	01.01.2019-30.06.2019	
104021	2	1086	ԾՏ	02			Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացում» դրամաշնորհային ծրագիր	Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի ներդրում				
							Մշակված չի	Մշակված չի				
								Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)			01.01.2019-30.06.2019	