

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով էլքերի վերաբերյալ՝ ըստ հանրային իշխանության մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների՝ ըստ արդյունքային ցուցանիշների

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1167	Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր

Ծրագրի միջոցառումները

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42001
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին
Նկարագրությունը՝	Շուրջ 50 կմ երկարությամբ «Լավվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		1	1	1	0	
Էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում, կմ		50	50	50	0	
Էլեկտրահաղորդման օդային գծի թիրախային հատվածի թողունակություն, ՄՎտ		250	250	250	0	
Էլեկտրահաղորդման օդային գծի տարեկան անջատումների քանակ, հատ		14	14	14	0	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		1,664,001.9	1,664,001.9	1,641,623.1	22,378.8	Արտարժույթի փոխարժեքի տարբերություն

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42002
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևան ԶԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին

Նկարագրությունը՝	Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացում				
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում				
	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր		
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ	2	2	2	0	
«Հայգազարդ» ՓԲԸ-ի լուծարում, լուծարման փուլեր					
«Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ների կողմից հիմնական գործունեության հետ չկապված նոր ծախսերի չկատարում, փոխառություններ չվերցնել և չտրամադրել /հաշվետու տարի/	1	1	1	0	
Սակագնային յուրաքանչյուր նոր ժամանակահատվածում «ՀԷՏ» ՓԲԸ-ի մարժայի ճշգրտում՝ նախորդ ժամանակահատվածում ՀԷՏ-ի կողմից գնած էլեկտրաէներգիայի կանխատեսվող և փաստացի արժեքների միջև տարբերության հետևանքով առաջացած վնասի (օգուտի), գումարած համապատասխան տոկոսային	1	1	1	0	
Սակագնային յուրաքանչյուր նոր ժամանակահատվածում «Երևանի ՋԷԿ» և «Հրազդանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ների սակագների վերանայում՝ նախորդ ժամանակահատվածում ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի տատանման հետևանքով գնված բնական գազի կանխատեսվող և փաստացի արժեքի տարբերությունից առաջացած վնասի (օգուտի) ամբողջությամբ արտացոլում /սակագնային ժամանակահատված/	1	1	1	0	
«Երևան ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից 1400 Գիգավատ ժամ էլեկտրաէներգիայի մատակարարում /հաշվետու տարի/	1	1	1	0	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	390,684.9	390,684.9	381,982.9	8,702.0	Արտարժույթի փոխարժեքի տարբերություն

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42003
Միջոցառման անվանումը՝	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին
Նկարագրությունը՝	Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Հաղթանակ» 220 կՎ, «Չարենցավան-3», «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանների և 40 և ավելի տարիներ շահագործման
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		1	1	1	0	
Վերակառուցվող ենթակայանների քանակ, հատ		4	4	4	0	
Ենթակայանների սարքավորումների խափանումների տարեկան քանակ, հատ		10	10	10	0	
Տարածքում անջատումների միջին տարեկան հաճախականություն,						
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		3,942,223.8	3,942,223.8	3,326,002.2	616,221.7	«Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականի ընթացքում: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում գլխավոր կապալառու «EFACEC Engenharía e Sistemas, S.A.» ընկերության կողմից շինմոնտաժային աշխատանքներ չեն կատարվել և հաշիվ-ապրանքագրեր չեն ներկայացվել: Կառավարման խորհուրդը հանձնարարել է «EFACEC Engenharía e Sistemas, S.A.» ընկերության հետ կնքված պայմանագրի վերսկսման և ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ գլխավոր կապալառուի հետ վարել բանակցություններ և արդյունքները սահմանված կարգով ներկայացնել կառավարման խորհրդի քննարկմանը: Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված էր «Ջովոնի» ենթակայանի վերակառուցման համար միջազգային մրցույթի արդյունքներով գլխավոր կապալառուի ընտրություն, պայմանագրի կնքում և կանխավճարի տրամադրում: Սակայն ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ ղեկու չի հայտարարվել: Ներկայումս մրցույթային փաստաթղթերը գտնվում են Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42004
Միջոցառման անվանումը՝	ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին
Նկարագրությունը՝	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			

Արդյունքի չափորոշիչներ					
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ	1	1	1	0	
Վերակառուցվող/վերագինվող էներգաբլոկի քանակ, հատ	1	1	1	0	
Վերակառուցվող/վերագինվող էներգաբլոկի ժամկետի երկարաձգում, տարի					
Վերակառուցվող/վերագինվող էներգաբլոկի կողմից էներգահամակարգին	2400	2400	2400	0	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	54,291,861.8	47,591,861.8	22,452,771.1	25,139,090.7	Շեղումը պայմանավորված է Ծրագրի շրջանակներում սարքեր սարքավորումների ձեռքբերումների մասով սարքավորումների պատրաստման ցիկլի չնախատեսված երկարաձգման հետ, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված է էլ. էներգիայի գեներացման համակարգերի արդիականացմանն ուղղված մոնտաժման և շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման և սարքավորումների մատակարարումների ժամանակացույցերի փոփոխություններով: Ներկայումս իրականացվում է համաձայնագրի ժամկետի երկարացման գործընթաց:

Ծրագրի դասիչը՝	1167
Միջոցառման դասիչը՝	42005
Միջոցառման անվանումը՝	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում
Նկարագրությունը՝	Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը	Մասնագիտացված միավոր	Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Տրամադրվող ենթավարկերի քանակ, հատ		1	1	0	
Վերակառուցվող/վերագինվող էներգաբլոկի քանակ, հատ		7	7	0	
Վերակառուցվող/վերագինվող հիդրոէլեկտրակայանների քանակ, հատ		3	3	0	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	-	6,700,000.0	6,682,540.1	17,459.9	Արտարժույթի փոխարժեքի տարբերություն

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1134	Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն

Ծրագրի դասիչը՝	1134
Միջոցառման դասիչը՝	42001
Միջոցառման անվանումը՝	Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության վարկային ծրագրի շրջանակներում վարկերի տրամադրում
Նկարագրությունը՝	Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Փոքր գյուղացիական տնտեսավարողներ, շահառու		50	50	245	-195.00	Գերակատարումը պայմանավորված է փոքր վարկերի քանակի աճով:
Շահառուին տրամադրվող դրամային վարկերի տոկոսադրույք, տոկոս		8-10%	8-10%	8-10%		
Շահառուին տրամադրվող դրամային վարկերի տոկոսադրույք, տոկոս		12-14%	12-14%	8-10%		Դրամային վարկերը տրամադրվել են ավելի ցածր տոկոսադրույքով, քանի որ ընդհանուր առմամբ դրամային վարկերի տոկոսադրույքը իջել է:
Վարկի միջին մեծություն, հազար դրամ		10000	10000	10000		
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		1,200,575.0	1,200,575.0	1,185,165.8	15,409.2	Արտարժույթի փոխարժեքի տարբերություն

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1210	Միջպետական վարկերի տրամադրում

Ծրագրի դասիչը՝	1210
Միջոցառման դասիչը՝	42001
Միջոցառման անվանումը՝	Բյուջետային վարկի տրամադրում Արցախի հանրապետությանը
Նկարագրությունը՝	Արցախի հանրապետության կառավարությանն աջակցության նպատակով վարկի տրամադրում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի տրամադրում
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	<< ֆինանսների նախարարություն

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Այլ ֆինանսական						
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		57,847,015.6	57,847,015.6	57,847,015.6	-	

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1211	Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ծրագիր

Ծրագրի դասիչը՝	1211
Միջոցառման դասիչը՝	43001
Միջոցառման անվանումը՝	Արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում
Նկարագրությունը՝	Օտարերկրյա պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից և այլ արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում
Միջոցառման տեսակը՝	Վարկերի մարում
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր	Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ					
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	85,165,712.0	85,165,712.0	81,636,458.8	3,529,253.2	Արտաքին վարկերի գծով ստացումների պլանի թերակատարում ըստ առանձին վարկային ծրագրերի

Ծրագրի դասիչը՝	1211
Միջոցառման դասիչը՝	44001
Միջոցառման անվանումը՝	Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում մասնակցության գծով ստանձնած պարտավորությունների կատարում
Նկարագրությունը՝	Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կապիտալում բաժնեմասերի ձեռքբերման գծով ՀՀ կողմից ստանձնված պարտավորությունների կատարում (2019 թվականին Ասիական Ջարգացման Բանկ, Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողություն և շրջակա միջավայրի գործընկերություն հիմնադրամ)
Միջոցառման տեսակը՝	Բաժնեմասերի ձեռք բերում
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

	Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների թիվ, հատ		2	2	2		
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		753,412.5	753,412.5	753,412.5		-

Ծրագրի դասիչը՝	1211
Միջոցառման դասիչը՝	45001
Միջոցառման անվանումը՝	Մուրհակների մարում
Նկարագրությունը՝	Շրջանառության մեջ գտնվող պետական հասարակ և փոխանցելի մուրհակների մարում
Միջոցառման տեսակը՝	Փոխառությունների մարում և այլ ելքեր (ներքին)
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	<< ֆինանսների նախարարություն

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Մուրհակների ժամկետայնություն, օր		360	360			
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		851,644.0	885,275.1	883,754.6	1,520.5	« Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի անվամբ թողարկված մուրհակի մարումից հետո մուրհակատիրոջ կողմից 24.12.2019թ. կատարվել է 1,520.5 հազար << դրամ անվանական արժեքով մուրհակի հետ վերադարձ

Ծրագրի դասիչը՝	1211
Միջոցառման դասիչը՝	46001
Միջոցառման անվանումը՝	Արտարժույթային պետական պարտատոմսերի մարում/հետզնում
Նկարագրությունը՝	Արտարժույթային պետական պարտատոմսերի մարում/հետզնում
Միջոցառման տեսակը՝	Պարտատոմսերի մարում/հետզնում
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	<< ֆինանսների նախարարություն

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			189,778,914.0	189,778,914.0	-	

Ծրագրի դասիչը	Ծրագրի անվանումը
1165	Ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր

Ծրագրի դասիչը՝	1165
Միջոցառման դասիչը՝	44001
Միջոցառման անվանումը՝	Ներդրումների խթանում, ընկերության հիմնում
Նկարագրությունը՝	Նոր ոլորտների զարգացման նպաստում՝ ներդրումների ծավալների ավելացում, ՀՀ-ում պոտենցիալ խոշոր ներդրողներին լիարժեք և համալիր խորհրդատվություն և աջակցություն
Միջոցառման տեսակը՝	Բաժնեմասերի ձեռքբերում
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	«Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ» ՓԲԸ

		Տարեկան պլան	Տարեկան ճշտված պլան	Փաստ	Տարեկան ճշտված պլանի և փաստի տարբերությունը	Տարբերության պատճառը
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը	Մասնագիտացված միավոր		Մասնագիտացված միավոր			
Արդյունքի չափորոշիչներ						
Հասարակ (տվյալական) բաժնետոմսերի քանակ (հատ)			100	100		
Բաժնեմաս (տոկոս)			100	100		
Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեք (դրամ)			100	100		
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			100.0	100.0	-	