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Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 20	թվականի 	ի 
թիվ 	կարգադրությամբ

ՊԼԱՆ
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների 
	Միջոցառումը
	Ակնկալվող արդյունքը
	Կատարման ժամկետը
	Կատարողը

	
	
	2017 թվական
	2018 թվական
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.	Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ համապատասխանաբար՝ ինտեգրված համակարգ, Միություն) ընդհանուր համակարգային նախագծում, այդ թվում՝
	
	
	
	

	ա)	Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթացներ) ցանկի թարմացում
	ընդհանուր գործընթացների ցանկ
	I-IV եռամսյակներ
	I-IV եռամսյակներ
	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Միության անդամ պետությունների լիազորված մարմիններ (այսուհետ համապատասխանաբար՝ լիազորված մարմիններ, անդամ պետություններ)

	
	
	
	
	

	բ)	տնտեսավարող սուբյեկտների և ֆիզիկական անձանց կողմից լիազորված մարմիններ էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկություններ ներկայացնելիս օգտագործվող փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակին ներկայացվող պահանջների մշակում (այսուհետ՝ B2G փոխգործակցության ընթացակարգեր)
	փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակին ներկայացվող պահանջներ
	II-IV եռամսյակներ
	II-IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով[footnoteRef:1] 
լիազորված մարմիններ [1:  Միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվում է Միության բյուջեի միջոցների հաշվին՝ 4-րդ հավելվածի համաձայն:] 


	գ)	B2G փոխգործակցության ընթացակարգերի իրականացմանը ներկայացվող միասնականացված պահանջների մշակում՝ էլեկտրոնային տարբերակով
	B2G փոխգործակցության ընթացակարգերին ներկայացվող պահանջներ
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	դ)	իրագործման համար առաջնահերթ միջպետական (անդրսահմանային) էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկի մշակում և թարմացում
	միջպետական (անդրսահմանային) էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկ
	III-IV եռամսյակներ
	II-IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով,
լիազորված մարմիններ

	ե)	Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ձևավորմանն ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների պլանի մշակում և թարմացում
	միջոցառումների պլան
	I-II եռամսյակներ
	I-II եռամսյակներ
	Հանձնաժողով,
լիազորված մարմիններ

	զ)	Միության՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղություններով տվյալների մոդելի զարգացում՝ թիվ 1 հավելվածի համաձայն
	Միության տվյալների պաշտոնականացված մոդել, Միության տվյալների մոդելի նկարագիր
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	է)	ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրերի (ֆունկցիոնալ ճարտարապետության) նախագծերի մշակում՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝ ընդհանուր գործընթացների ցանկին համապատասխան
	ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրերի (ֆունկցիոնալ ճարտարապետության) նախագծեր 
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով

	ը)	լիազորված մարմինների կողմից ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրերի (ֆունկցիոնալ ճարտարապետության) նախագծերի համաձայնեցում
	ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրեր (ֆունկցիոնալ ճարտարապետություն) 
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	լիազորված մարմիններ

	թ)	ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի (այսուհետ՝ տեխնոլոգիական փաստաթղթեր) նախագծերի մշակում՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող՝ ընդհանուր գործընթացների ցանկին համապատասխան
	տեխնոլոգիական փաստաթղթերի նախագծեր, ծրագրային միջոցների նախատիպեր
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	ժ)	լիազորված մարմինների կողմից տեխնոլոգիական փաստաթղթերի նախագծերի համաձայնեցում
	տեխնոլոգիական փաստաթղթեր
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	լիազորված մարմիններ

	ժա)	ինտեգրված համակարգի զարգացման և գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ ստանդարտների և առաջարկությունների մշակում
	ստանդարտներ և առաջարկություններ
	II-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	ժբ)	Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի վարման ու կիրառման մասով հրահանգչական-մեթոդական փաստաթղթերի մշակում
	հրահանգչական-մեթոդական փաստաթղթեր
	I-II եռամսյակներ
	-
	Հանձնաժողով,
լիազորված մարմիններ

	ժգ)	Միության՝ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի տեղեկատուների ու դասակարգիչների մշակում և թարմացում
	տեղեկատուներ և դասակարգիչներ
	I-IV եռամսյակներ
	I-IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*, 
լիազորված մարմիններ, տեղեկատուներ և դասակարգիչներ վարող օպերատորներ

	ժդ)	ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի (այսուհետ` Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատված) ենթահամակարգերի արդիականացմանն ուղղված մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքների մշակում՝ ըստ թիվ 2 հավելվածի ցանկի
	մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքներ
	I-IV եռամսյակներ
	I-II եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	ժե)	ընդհանուր գործընթացների մասնակիցների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության թեստավորման անցկացում՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի կազմում ընդգրկվող՝ միանալու կարգերին համապատասխան
	թեստավորման ակտեր
	I-IV եռամսյակներ
	I-IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ**

	ժզ)	ինտեգրված համակարգի ճարտարապետության մշակում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների և ապրանքների հետագծելիության իրականացման հետ փոխկապակցված
	ճարտարապետության նկարագիր
	II-III եռամսյակներ
	-
	Հանձնաժողով, 
լիազորված մարմիններ

	ժէ)	տեխնիկական փորձաքննություն
	հաշվետվություններ
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	ժը)	ինտեգրված համակարգի զարգացման ռազմավարության մշակում
	ռազմավարություն
	I-II եռամսյակներ
	-
	Հանձնաժողով,
լիազորված մարմիններ

	2.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի արդիականացում և զարգացում, այդ թվում՝
	
	
	
	

	ա)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ենթահամակարգերի ստեղծում՝ ըստ թիվ 3 հավելվածի ցանկի
	տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	բ)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ենթահամակարգերի արդիականացում՝ սույն պլանի թիվ 2 հավելվածին համապատասխան
	տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	գ)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ընդհանուր գործընթացների ծառայությունների ծրագրային ապահովման ստեղծում (արդիականացում և զարգացում)՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների ցանկի համաձայն, սույն պլանի թիվ 1 հավելվածին համապատասխան 
	տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	դ)	ընդհանուր գործընթացների ծառայությունների ծրագրային ապահովման հիմնական բաղադրիչների ստեղծում (արդիականացում և զարգացում)՝ ինտեգրված համակարգի միջպետական փորձարկումներ անցկացնելիս և ինտեգրված համակարգի շահագրգիռ անդամ պետությունների ազգային հատվածներում (այսուհետ՝ ազգային հատվածներ) այն օգտագործելու համար՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների ցանկի համաձայն, սույն պլանի թիվ 1 հավելվածին համապատասխան
	տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	ե)	տեխնիկական փորձաքննություն
	հաշվետվություններ
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	3.	Ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման աշխատանքների համակարգում, այդ թվում՝
	
	
	
	

	ա)	ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման պլանների մշակում
	ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման պլաններ
	I եռամսյակ
	I եռամսյակ
	լիազորված մարմիններ, Հանձնաժողով

	բ)	ազգային հատվածների արդիականացում և զարգացում՝ սույն կետի «ա» ենթակետի համաձայն, պլաններին համապատասխան
	միջանկյալ հաշվետվություններ
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	լիազորված մարմիններ[footnoteRef:2], [2:  Միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվում է անդամ պետությունների բյուջեների միջոցների հաշվին:] 

Հանձնաժողով

	գ)	ծրագրային միջոցների (ադապտերների) մշակում և արդիականացում (անհրաժեշտության դեպքում)՝ ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու և անդամ պետությունում էլեկտրոնային տարբերակով կիրառվող միջգերատեսչական փոխգործակցության համակարգի միջև փոխգործակցություն ապահովելու համար (տիպային անցուղու հիման վրա իրագործված՝ ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների համար)
	տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	դ)	ազգային հատվածներում ընդհանուր գործընթացների իրագործման ապահովում՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների ցանկի համաձայն, սույն պլանի թիվ 1 հավելվածին համապատասխան[footnoteRef:3] [3:  Միջոցառումների իրականացման կազմը եւ ժամկետները սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի կազմում ընդգրկվող՝ միանալու համապատասխան կարգերով:] 

	հաշվետվություններ
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	լիազորված մարմիններ**, Հանձնաժողով

	ե)	ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման աշխատանքների ընթացքի մասին հաշվետվությունների պատրաստում
	հաշվետվություններ
	IV եռամսյակ
	IV եռամսյակ
	լիազորված մարմիններ, Հանձնաժողով

	4.	Վստահության անդրսահմանային տարածքի ենթակառուցվածքի ստեղծում և զարգացում, այդ թվում՝ 
	
	
	
	

	ա)	վստահության անդրսահմանային տարածքի ճարտարապետության մշակում
	ճարտարապետության նկարագիր
	І-ІV եռամսյակներ
	-
	Հանձնաժողով,
լիազորված մարմիններ

	բ)	նորմատիվ իրավական և կազմակերպատեխնիկական փաստաթղթերի նախագծերի մշակում՝ վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանն ու գործունեությանը ներկայացվող պահանջների կատարման համար
	փաստաթղթերի նախագծեր
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	գ)	ստանդարտների նախագծերի մշակում (միջազգային ստանդարտների տեղայնացման հիման վրա)՝ վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջների կատարման համար
	ստանդարտների նախագծեր
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	դ)	տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի ինտեգրացիոն բաղադրիչին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակում
	տեխնիկական պահանջներ
	I եռամսյակ
	-
	Հանձնաժողով*

	ե)	տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական այն բաղադրիչների ցանկի նախապատրաստում, որոնց համար մշակվում են տեխնիկական պահանջներ
	ցանկ
	I եռամսյակ
	-
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	զ)	տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական բաղադրիչներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն կետի «դ» և «ե» ենթակետերը
	տեխնիկական պահանջներ
	I-II եռամսյակներ
	-
	լիազորված մարմիններ**

	է)	տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի ինտեգրացիոն բաղադրիչի ստեղծում (արդիականացում)՝ սույն կետի «դ» ենթակետում նշված պահանջներին համապատասխան
	տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	III-IV եռամսյակներ
	I-IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	ը)	տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական բաղադրիչների ստեղծում (արդիականացում)՝ սույն կետի «զ» ենթակետում նշված պահանջներին համապատասխան
	տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	-
	I-IV եռամսյակներ
	լիազորված մարմիններ**

	թ)	վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկատվության փաստաթղթավորման ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական և ինտեգրացիոն բաղադրիչների համապատասխանության ստուգումների անցկացում 
	ստուգումների ակտ(եր)
	III-IV եռամսյակներ
	I-IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ**

	ժ)	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի ստեղծում
	տեխնիկական աշխատանքային նախագիծ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	II-IV եռամսյակներ
	-
	Հանձնաժողով*

	ժա)	ինտեգրված համակարգի վստահված երրորդ կողմի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի ստեղծում
	տեխնիկական աշխատանքային նախագիծ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	II-IV եռամսյակներ
	-
	Հանձնաժողով*

	ժբ)	տեխնիկական փորձաքննություն
	հաշվետվություններ
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	5.	Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների մշակում[footnoteRef:4] [4:  Միջոցառումներն անցկացվում են Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի համապատասխան որոշման առկայության դեպքում:
] 

	
	
	
	

	ա)	նորմատիվ իրավական և կազմակերպատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում՝ Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների համատեղ մշակման նախագծի իրագործման համար
	նորմատիվ իրավական և կազմակերպատեխնիկական փաստաթղթեր
	І-ІV եռամսյակներ
	-
	Հանձնաժողով,
լիազորված մարմիններ

	բ)	Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակում
	տեխնիկական պահանջներ
	III-IV եռամսյակներ
	I-II եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	գ)	Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների կոնստրուկտորական փաստաթղթերի և փորձանմուշների մշակում
	կոնստրուկտորական փաստաթղթեր, փորձանմուշներ
	-
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	դ)	տեխնիկական փորձաքննություն
	հաշվետվություններ
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	6.	Ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական և հաշվողական ենթակառուցվածքի գործունեությանն աջակցություն, այդ թվում՝
	
	
	
	

	ա)	տվյալների փոխանցման կապուղիների վարձակալում՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ազգային հատվածների միջև փոխգործակցության համար
	հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	բ)	տվյալների մշակման կենտրոնի ծառայությունների ձեռքբերում՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի գործունեությունն ապահովելու համար
	հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	գ)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի գործունեության համար անհրաժեշտ ընդհանուր համակարգային և կիրառական ծրագրային ապահովման լիցենզիաների ձեռքբերում (վարձակալում)
	հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	I-IV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	դ)	2015-2016 թվականներին մշակված և շահագործման ընդունված՝ ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի և բաղադրիչների ուղեկցում
	հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	ե)	ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների շահագործման ուղեկցում և ապահովում
	հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ**

	զ)	ազգային հատվածների վստահված երրորդ կողմերի շահագործման ուղեկցում և ապահովում
	հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր)
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ**

	է)	տեխնիկական փորձաքննություն
	հաշվետվություններ
	І-ІV եռամսյակներ
	І-ІV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	7.	 Օգտվողների ուսուցում` տեղեկատվայնացման միջոցների հետ աշխատանքի մասով, այդ թվում՝
	
	
	
	

	ա)	Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների և պաշտոնատար անձանց ուսուցում՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի հետ աշխատանքի մասով
	հաշվետվություն
	II և IV եռամսյակներ
	II և IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*

	բ)	լիազորված մարմինների ներկայացուցիչների ուսուցում
	հաշվետվություն
	II եռամսյակ
	IV եռամսյակ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ

	գ)	«Եվրասիական շաբաթ» ցուցահանդեսային ֆորումի շրջանակներում «Եվրասիական թվային հարթակներ» նորարարական նախագծերի մրցույթների կազմակերպում և անցկացում
	հաշվետվություն
	III-IV եռամսյակներ
	III-IV եռամսյակներ
	Հանձնաժողով*,
լիազորված մարմիններ



————————


2
ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանի

ՑԱՆԿ
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների

1.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում:
2.	Մաքսային կարգավորում:
3.	Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցների տեխնիկական կարգավորում, կիրառում:
4.	Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների տեղեկատվական փոխգործակցություն:
5.	Եվրասիական տնտեսական միությունում ապրանքների հետագծելիություն:
6.	Ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվեգրում և բաշխում:
7.	Հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման տուրքերի հաշվեգրում և բաշխում:
8.	Մրցակցային (հակամենաշնորհային) քաղաքականություն:
9.	էներգետիկ քաղաքականություն:
10.	Արժութային քաղաքականություն:
11.	Մտավոր սեփականություն:
12.	Ֆինանսական շուկաներ (բանկային ոլորտ, ապահովագրական ոլորտ, արժույթի շուկա, արժեթղթերի շուկա):
13.	Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների գործունեության ապահովում:
14.	Արդյունաբերական քաղաքականություն:
15.	Ագրոարդյունաբերական քաղաքականություն:
16.	Դեղամիջոցների և բժշկական արտադրատեսակների շրջանառություն:
17.	Աշխատանքային միգրացիա:
18.	Պետական (համայնքային) գնումներ:
19.	Ներքին շուկաների գործունեություն:
20.	Մակրոտնտեսական քաղաքականություն:

_________________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների համար միջոցառումների պլանի

ՑԱՆԿ
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի արդիականացվող ենթահամակարգերի
	
	Մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մշակման ժամկետը
	Ենթահամակարգի արդիականացման ժամկետը

	
	Փուլ I
	Փուլ II
	Փուլ I
	Փուլ II

	1.	Եվրասիական տնտեսական միության տեղեկատվական պորտալ
	2017 թվականի II եռամսյակ
	2018 թվականի II եռամսյակ
	2017 թվականի 
IV եռամսյակ
	2018 թվականի 
IV եռամսյակ

	

	2.	Տեղեկատվական-վերլուծական ենթահամակարգը
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի II եռամսյակ
	-

	3.	Վիճակագրություն
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի II եռամսյակ
	-

	4.	Նախագծերի և ծրագրերի կառավարում
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի II եռամսյակ
	-

	5.	Ռիսկերի ոլորտների վերլուծություն
	2017 թվականի 
IV եռամսյակ
	-
	2018 թվականի 
III եռամսյակ
	-

	6.	Մասնագիտացված փաստաթղթաշրջանառություն
	2017 թվականի 
IV եռամսյակ
	-
	2018 թվականի 
III եռամսյակ
	-

	7.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի 
III եռամսյակ
	-

	8.	Տեխնիկական կանոնակարգում
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի 
III եռամսյակ
	-

	9.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարում
	2017 թվականի II եռամսյակ
	2018 թվականի II եռամսյակ
	2017 թվականի 
IV եռամսյակ
	2018 թվականի 
IV եռամսյակ

	10.	Ինտեգրացիոն հարթակ
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի II եռամսյակ
	-

	11.	Նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների, ռեեստրների և ռեգիստրների վարում
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի II եռամսյակ
	-

	12.	Տեղեկատվական անվտանգություն
	2017 թվականի 
IV եռամսյակ
	-
	2018 թվականի 
III եռամսյակ
	-

	13.	Դիտանցում և կառավարում
	2017 թվականի 
IV եռամսյակ
	-
	2018 թվականի 
III եռամսյակ
	-

	14.	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վստահված երրորդ կողմ
	2017 թվականի 
III եռամսյակ
	-
	2018 թվականի II եռամսյակ
	-


_________________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանի

ՑԱՆԿ
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ստեղծվող ենթահամակարգերի
	
	Նախագծման և իրացման ժամկետ

	1.	Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների նույնականացում
	2017 թվականի IV եռամսյակ

	2.	Դատական գործավարություն
	2018 թվականի IV եռամսյակ



____________


ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 4
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանի

ԾԱՎԱԼ
Եվրասիական տնտեսական միության բյուջեի միջոցների հաշվին՝ Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանով նախատեսված միջոցառումների իրագործման ֆինանսավորման
	Միջոցառման անվանումը
	Ֆինանսավորման ծավալը (հազ. ռուբլի)

	
	2017 թվական
	2018 թվական

	1.	Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ընդհանուր համակարգային նախագծում (այսուհետ համապատասխանաբար՝ ինտեգրված համակարգ, Միություն)
	172,500.0
	176,900.0

	2.	Ինտեգրված համակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի արդիականացում և զարգացում
	289,200.0
	291,800.0

	3.	Ւնտեգրված համակարգի՝ Միության անդամ պետությունների ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման աշխատանքների համակարգում
	27,000.0
	33,600.0

	4.	Վստահության անդրսահմանային տարածքի ենթակառուցվածքի ստեղծում և զարգացում
	51,000.0
	78,300.0

	5.	Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների մշակում
	30,000.0
	80,000.0

	6.	Ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական և հաշվողական ենթակառուցվածքի գործունեությանն աջակցություն
	201,600.0
	225,700.0

	7.	Օգտվողների ուսուցում՝ տեղեկատվայնացման միջոցների հետ աշխատանքի մասով
	10,500.0
	11,400.0


___________
